

2. L'AVANZAMENTO FISICO

La sospensione dell'attività di programmazione attuativa delle province, disposta dalla Giunta regionale per consentire l'utilizzo delle disponibilità finanziarie accantonate per il programma anticrisi (DGR n. 178 del 16 febbraio 2009), ha determinato anche nei primi tre mesi del 2011 almeno in parte un avanzamento fisico minimo rispetto ai dati già registrati al 31.12.2010. Infatti al 31 marzo 2011 il POR fa registrare 3.956 operazioni approvate (64 in più rispetto al 31.12.2010, concentrate nell'Asse Occupabilità). Al contrario, l'analisi delle operazioni avviate e terminate fa registrare un avanzamento maggiormente significativo, con 2.736 operazioni avviate (103 in più) e 1.846 operazioni concluse (126 in più).

Operazioni approvate, avviate e terminate al 31.3.2011

Asse	Operazioni al 31/03/2011		
	Approvate	Avviate	Terminate
Asse I – Adattabilità	1.997	1.464	1.128
Asse II – Occupabilità	1.309	735	435
Asse III - Inclusione sociale	351	301	152
Asse IV - Capitale umano	234	179	91
Asse V - Transnazionalità e interregionalità	20	12	2
Asse VI - Assistenza tecnica	45	45	38
Totale	3.956	2.736	1.846

Considerazioni analoghe possono essere avanzate nell'analisi dei destinatari, la quale evidenzia un numero di approvati superiore a quello del 31.12.2010 di 703 unità, 5.942 avviati in più (37.048) e 2.923 destinatari al termine in più (25.157).

Destinatari approvati, avviati e terminati al 31.3.2011

	Destinatari al 31/03/2011				
Asse	Approvati	Avviati	<i>di cui Femmine</i>	Terminati	<i>di cui Femmine</i>
Asse I – Adattabilità	22.066	16.494	7.223	12.529	5.707
Asse II – Occupabilità	7.156	3.436	2.140	2.615	1.597
Asse III - Inclusione sociale	8.149	7.077	2.665	2.762	1.082
Asse IV - Capitale umano	14.051	9.997	6.384	7.218	4.558
Asse V - Transnazionalità e interregionalità	119	44	21	33	12
Asse VI - Assistenza tecnica	20				
Totale	51.541	37.048	18.433	25.157	12.956