



**PIANO SVILUPPO E COESIONE  
REGIONE UMBRIA**

**RELAZIONE DI ATTUAZIONE ANNUALE  
al 31 dicembre 2021**

(approvata dal CdS nella seduta del \_\_\_\_\_ ai sensi art.4, lettera ii delibera CIPESS 2/2021)

## INDICE

PREMESSA .....	3
1. IDENTIFICAZIONE PIANO.....	4
2. AUTORITA' RESPONSABILE .....	4
3. ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE .....	4
4. GENESI DEL PIANO .....	4
5. PSC- QUADRO D'INSIEME (Sezione ordinaria e Sezioni speciali).....	5
6. STATO DI ATTUAZIONE DEL PSC .....	12
6.1 PROCEDURE DI ATTIVAZIONE .....	12
6.2 AVANZAMENTO PROCEDURALE AFFIDAMENTI PER CIASCUN INTERVENTO.....	12
6.3 SEZIONE ORDINARIA - Sintesi dell'avanzamento finanziario (impegni e pagamenti) realizzato nell'anno di riferimento .....	15
6.4 SEZIONE SPECIALE 1: RISORSE FSC CONTRASTO EFFETTI COVID Sintesi dell'avanzamento finanziario (impegni e pagamenti) realizzato nell'anno di riferimento .....	17
6.5 SEZIONE SPECIALE 2: RISORSE FSC A COPERTURA INTERVENTI EX FONDI STRUTTURALI 2014-2020 (Art. 242 DL 34/2020) – Sintesi dell'avanzamento finanziario (impegni e pagamenti) realizzato nell'anno di riferimento .....	17
7. MOTIVAZIONI DELL'EVENTUALE SCOSTAMENTO DELLA SPESA REALIZZATA RISPETTO ALLE PREVISIONI CONTENUTE NEL PIANO FINANZIARIO .....	17
8. QUADRO DELLE ECONOMIE.....	18
9. MODALITA' DI GESTIONE DEI MECCANISMI SANZIONATORI .....	19
10. PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE ADOTTATE PER RISOLVERLI .....	19
11. MODIFICHE NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE .....	19
12. OBBLIGAZIONI GIURIDICAMENTE VINCOLANTI – OGV (Punto 4. Delibera CIPESS n. 2/2021) FOCUS.....	19
13. INTERVENTI OGGETTO DI RENDICONTAZIONE IN ITINERE O CONCLUSA SUI PROGRAMMI COMUNITARI (PUNTO 4, DELIBERA CIPESS N. 2/2021).....	19
14. VALUTAZIONE – Relazione su valutazioni concluse e in corso (in itinere o ex post).....	19
15. SORVEGLIANZA - Attività del CdS.....	20
16. ATTIVITA' DI MONITORAGGIO .....	20
17. ATTIVITA' DI CONTROLLO .....	20
18. ASSISTENZA TECNICA.....	20
19. INFORMAZIONE E PUBBLICITA' .....	20
20. PROGETTI ESEMPLARI.....	20
21. INFORMATIVA SUI CONTRATTI ISTITUZIONALI DI SVILUPPO .....	20

## PREMESSA

Con delibera n. 2 del 29 aprile 2021 il CIPESS ha approvato le disposizioni quadro sul funzionamento dei Piani Sviluppo e Coesione (PSC) ex art. 44 DL 34/2019 che definiscono le regole in tema di governance, monitoraggio, sorveglianza per la programmazione/gestione degli interventi e per l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.

Nel rispetto degli adempimenti che la delibera pone in capo alle amministrazioni titolari dei Piani, la Regione Umbria ha provveduto alla redazione della Relazione di chiusura parziale del PSC di cui è titolare, con riferimento alle risorse FSC 2000-2006 o anche 2007-2013 associate ai progetti conclusi per ciascuna area tematica e settore di intervento.

La relazione, elaborata secondo le indicazioni avanzate dall'Agenzia per la Coesione territoriale (Allegato C alle linee guida per la definizione dei sistemi di gestione e controllo dei PSC) e sulla base dei dati di monitoraggio riferiti al 31 ottobre 2021, fornisce una serie di informazioni di dettaglio relative sia alle risorse FSC riclassificate nella sezione ordinaria sia a quelle individuate a copertura di interventi ex fondi strutturali 2014-2020 (art. 242 DL 34/2020) ricomprese nella sezione speciale del Piano, nonché descrive in generale le attività di sorveglianza, monitoraggio, controllo, assistenza tecnica, informazione e pubblicità poste in essere a valere sul PSC. Tale documento è stato approvato dal Comitato di Sorveglianza del PSC convocato con procedura scritta nel mese di dicembre 2021.

La delibera CIPESS n. 2/2021 prevede, altresì, che entro il 15 maggio di ciascun anno il Comitato di Sorveglianza approvi una **Relazione di attuazione annuale** del Piano Sviluppo e Coesione riferita all'anno precedente (31/12/2021), la quale, in coerenza con i dati presenti nel Sistema nazionale di monitoraggio, dia conto, per ciascuna area tematica e settore di intervento, dell'avanzamento finanziario realizzato nell'anno di riferimento, l'evidenziazione e motivazione dell'eventuale scostamento della spesa realizzata rispetto alle previsioni, un focus sulle obbligazioni giuridicamente vincolanti, ulteriori informazioni utili ad apprezzare le attività intraprese relativamente al Piano.

Ciò premesso, il documento che segue, redatto in conformità al formato standard previsto dall'Agenzia per la Coesione territoriale (Allegato B alle linee guida per la definizione dei sistemi di gestione e controllo dei PSC) e sulla base dei dati riferiti al 31/12/2021, così come restituiti dai sistemi di monitoraggio di riferimento, propone un aggiornamento dei contenuti presentati a dicembre, con un rinvio alla relazione finale di chiusura parziale per quanto rimasto invariato, e l'implementazione delle ulteriori informazioni da quest'ultima non richieste.

## 1. IDENTIFICAZIONE PIANO

Delibera CIPESS di riferimento	<b>Delibera CIPESS n. 27 del 29 aprile 2021</b> Piano Sviluppo e Coesione Regione Umbria
Altri riferimenti amministrativi utili	<b>Delibera CIPE n. 48 del 28 luglio 2020</b> "Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Riprogrammazione e nuove assegnazioni per emergenza Covid ai sensi dell'articolo 241 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Accordo Regione Umbria – Ministro per il Sud e la coesione territoriale" <b>Delibera CIPESS n. 2 del 29 aprile 2021</b> "Fondo Sviluppo e Coesione. Disposizioni quadro per il piano sviluppo e coesione" <b>Delibera CIPESS n. 86 del 22 dicembre 2021</b> "Fondo Sviluppo e Coesione. Piano sviluppo e coesione. Modalità unitarie di trasferimento delle risorse. Delibera CIPESS n. 2/2021, punto c)"
Amministrazione di Riferimento	<b>Regione Umbria</b> - Direzione regionale Risorse, Programmazione, Cultura, Turismo - Servizio Programmazione generale e negoziata

## 2. AUTORITA' RESPONSABILE

Con deliberazione di Giunta regionale n. 925 del 6 ottobre 2021, ai sensi del punto 3 della delibera CIPESS n. 2 del 29 aprile 2021 con oggetto "Fondo Sviluppo e Coesione. Disposizioni quadro per il Piano Sviluppo e Coesione", è individuato quale Autorità Responsabile del Piano Sviluppo e Coesione con funzioni di gestione e coordinamento il Dirigente pro-tempore del **Servizio Programmazione generale e negoziata** della Direzione regionale Risorse, Programmazione, Cultura, Turismo.

## 3. ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE

Con medesima deliberazione n. 925 del 6 ottobre 2021, la Giunta regionale ha previsto un Organismo di Certificazione del Piano Sviluppo e Coesione in qualità di soggetto abilitato a richiedere i trasferimenti delle risorse FSC a titolo di anticipazioni e pagamenti intermedi e finali nei confronti dei beneficiari, identificato nel dirigente pro tempore del **Servizio Ragioneria, fiscalità regionale, sanzioni amministrative** della Direzione regionale Risorse, Programmazione, Cultura, Turismo.

## 4. GENESI DEL PIANO

Per dettagli in merito agli strumenti e all'elenco dei progetti (Sezione ordinaria) confluiti nel Piano Sviluppo e Coesione nonché al relativo stato di avanzamento al 31 dicembre 2021 si rinvia all'allegato 1 al presente documento.

In riferimento allo stato dei trasferimenti al 31.12.2021 a valere sulla Sezione ordinaria del PSC, si propone il prospetto di seguito riportato:

Programmazione FSC	Numero Progetti	Finanziamenti FSC	Trasferito (al 31/12/2021)
Intesa 2000-2006	410	275.490.351,66	In corso di verifica
PAR FSC 2007-2013	1018	165.189.938,00	158.273.255,04

## 5. PSC- QUADRO D'INSIEME (Sezione ordinaria e Sezioni speciali)

L'art. 44 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2018, n. 58, introduce per la prima volta il riferimento al "Piano Sviluppo e Coesione", che prevede modalità unitarie di gestione e monitoraggio per tutti gli interventi finanziati a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) seppure derivanti da cicli di programmazione differenti (2000-2006, 2007-2013, 2014-2020).

La norma, al comma 7, stabilisce che il Piano Sviluppo e Coesione in sede di prima approvazione possa contenere: a) gli interventi dotati di progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata, individuati sulla base dei dati di monitoraggio presenti, alla data del 31 dicembre 2019; b) gli interventi che, pur non rientrando nella casistica di cui alla lettera a), siano valutati favorevolmente da parte del Dipartimento per le politiche di coesione, dell'Agenzia per la coesione territoriale, in ragione della coerenza con le "missioni" della politica di coesione di cui alla nota di aggiornamento al documento di economia e finanza 2019 e con gli obiettivi strategici del nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei, fermo restando l'obbligo di generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2021, termine quest'ultimo posticipato al 31/12/2022 (legge 17 giugno 2021, n. 87) .

In esito alle verifiche istruttorie condotte dal Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dall'Agenzia per la Coesione territoriale ai sensi dell'art. 44 del DL 34/2019 in merito alle risorse FSC (2000-2006 e 2007-2013) a titolarità regionale, il CIPESS ha approvato il **Piano Sviluppo e Coesione della Regione Umbria con propria deliberazione n. 27 del 29 aprile 2021, pubblicata in Gazzetta Ufficiale (serie generale n. 201) del 23 agosto 2021.**

Il Piano presenta un valore complessivo di 541,01 mln di euro a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) secondo la provenienza contabile delle risorse:

- FSC 2000-2006 per 276,22 milioni di euro;
- FSC 2007-2013 per 165,19 milioni di euro;
- FSC 2014-2020 per 99,60 milioni di euro.

ed è articolato, in sede di prima approvazione:

- in una **Sezione ordinaria**, del valore di 440,68 milioni di euro, che contiene tutti gli interventi confermati per articolazione tematica a seguito verifiche ex art. 44 del DL 34/2019, di derivazione APQ 2000-2006 e PAR FSC 2007-2013, come di seguito composta:
  - risorse ex art. 44, comma 7, lettera a) del DL 34/2019 per 437,39 milioni di euro;
  - risorse ex art. 44, comma 7, lettera b) del DL 34/2019 per 3,29 milioni di euro;
- in una **Sezione speciale**, del valore di 98,60 milioni di euro, che contiene le risorse FSC individuate a copertura degli interventi ex fondi strutturali 2014-2020 (ex delibera CIPESS n. 48/2020).

Alla dotazione finanziaria di cui alle citate sezioni si aggiungono risorse FSC pari a 1,73 mln di euro, relative alle compensazioni conseguenti all'intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 25 marzo 2021 (atto rep. N. 25/CSR).

Nella seduta del 29 aprile 2021 il CIPESS ha, altresì, approvato la delibera quadro sul funzionamento dei PSC (ex art. 44 DL 34/2019) che definisce le regole in tema di governance, monitoraggio, sorveglianza per la programmazione/gestione degli interventi e per l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (**delibera CIPESS n. 2 del 29 aprile 2021**).

In coerenza con quanto previsto dai punti 3 e 4 della delibera CIPESS 2/2021, la Giunta regionale (DGR 925/2021) ha così individuato l'*Autorità Responsabile del PSC* e un *Organismo di Certificazione* nonché disposto di procedere all'aggiornamento della composizione del *Comitato di Sorveglianza* del PAR FSC 2007-2013, integrando il Comitato già esistente (approvato con DGR 1503/2009 e DGR 590/2012) opportunamente allargato ai componenti indicati dalla normativa di riferimento.

Le disposizioni quadro del PSC (punto 1 "*Contenuti del Piano sviluppo e coesione in prima approvazione e successiva integrazione*") prevedono inoltre che su proposta dell'Amministrazione titolare responsabile del PSC, il Comitato di Sorveglianza provvede, entro il 31 dicembre 2021, ad integrare il PSC con:

- settori d'intervento per area tematica e corrispondenti importi finanziari e, in base alla documentazione già disponibile, obiettivi perseguiti con indicazione dei principali indicatori di realizzazione e di risultato;
- piano finanziario complessivo del PSC, con esplicitazione della previsione di spesa per ciascuna annualità del primo triennio.

Come noto, in sede di prima approvazione del Piano, l'attribuzione alle 12 aree tematiche previste per il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione delle risorse rispondenti ai requisiti di cui all'art. 44, comma 7, del DL 34/2019 è stata preliminarmente operata a livello centrale in base alle classificazioni dei progetti presenti nel Sistema nazionale di monitoraggio alla data del 30 giugno 2020.

In adempimento a quanto stabilito dalla norma, l'Amministrazione regionale ha conseguentemente proceduto ad un'attività di assestamento (correzione-integrazione) dei dati nei Sistemi Nazionali di Monitoraggio; quindi, nel rispetto delle disposizioni quadro sui PSC (*Disciplina finale e transitoria*), entro la data di riferimento del 30 giugno 2021, è stato validato l'inserimento e/o l'adeguamento nei sistemi di monitoraggio dei dati progettuali e delle appropriate e pertinenti procedure di attivazione, fino alla concorrenza delle risorse del Piano Sviluppo e Coesione (sezione ordinaria) pari a 440,68 mln di euro.

In considerazione delle operazioni di riallineamento effettuate, per ciascuna area tematica rilevante è stata elaborata una proposta di riclassificazione dei progetti secondo i settori d'intervento previsti per il PSC e corrispondenti importi finanziari; sono stati quindi individuati gli obiettivi perseguiti con indicazione dei principali indicatori di realizzazione e di risultato, in coerenza con quelli previsti dalla programmazione comunitaria 2014-2020 o, laddove quest'ultimi non disponibili, del PAR FSC 2007-2013; con riferimento al piano finanziario complessivo del PSC, sono state esplicitate le previsioni di spesa per ciascuna annualità del primo triennio (2022-2023-2024).

Infine, nel rispetto degli adempimenti previsti dalle disposizioni quadro per il Piano Sviluppo e Coesione, è stata redatta una relazione finale di chiusura parziale con riferimento alle risorse FSC 2000-2006 e 2007-2013 associate ai progetti conclusi per ciascuna area tematica, da sottoporre al Comitato di Sorveglianza, in sede di prima applicazione, per la relativa approvazione. La relazione tiene conto dei dati di monitoraggio disponibili al 31 ottobre 2021, quale ultima sessione di riferimento validata.

La documentazione così predisposta è stata sottoposta al **Comitato di Sorveglianza del PSC consultato mediante procedura scritta, attivata in data 31 dicembre 2021 (nota prot. n. 0252423-2021), ai sensi dell'art.7 del Regolamento interno, conclusasi con esito positivo come da comunicazione prot. n. 11740 del 21/01/2022.**

Come già anticipato, la Sezione ordinaria del Piano Sviluppo e Coesione dell'Umbria rileva un valore di FSC pari a € 440.680.289,66 che sommato alle altre fonti di finanziamento determina un valore totale di € 863.591.915,51 (*vedi Tabella 1*).

**Per quanto riguarda il periodo 1999-2006**, la programmazione delle risorse nazionali del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) è stata avviata con la sottoscrizione nel marzo 1999 dell'Intesa Istituzionale di Programma tra il Governo nazionale e la Regione Umbria a cui sono seguiti, ai sensi della L. 662/96, n. 35 Accordi di Programma Quadro (APQ), di cui n. 4 anche per il governo di risorse non FSC.

Se si prendono a riferimento solo gli interventi (n. 410) promossi con risorse FSC 2000-2006, oggetto di interesse ai fini della presente relazione in quanto confluiti ai sensi del DL 34/2019 nel PSC, risultano coinvolti n. 30 APQ che riguardano i seguenti ambiti di intervento:

- n. 1 APQ - trasporto e la mobilità
- n. 2 APQ - Infrastrutture industriali
- n. 4 APQ - Risorse idriche
- n. 3 APQ - Difesa del suolo
- n. 1 APQ - Sviluppo locale (Infrastrutture rurali)
- n. 4 APQ - Società dell'informazione
- n. 4 APQ - Sistema produttivo (Ricerca e innovazione)
- n. 5 APQ - Beni Culturali
- n. 4 APQ - Aree Urbane
- n. 2 APQ - Assistenza tecnica

Sotto il profilo finanziario a fronte di oltre 575 mln di euro di investimento, circa il 47,85% è a valere su risorse FSC mentre la restante parte proviene da altre fonti di finanziamento sia pubbliche che private.

Per quanto riguarda la destinazione delle risorse FSC programmate una forte concentrazione finanziaria si registra nelle aree tematiche *07. Trasporti e mobilità* con 83,916 mln di euro (pari al 30,46% delle risorse FSC totali), *05. Ambiente e risorse naturali* con 72,291 mln di euro (26,24%), *06. Cultura* con 46,926 mln di euro (pari al 17,03%), che complessivamente assorbono il 73,73% del totale delle risorse FSC 2000-2006. Le aree tematiche *01. Ricerca e sviluppo* e *03. Competitività imprese* assorbono insieme il 15,95% delle risorse FSC (rispettivamente 13,046 mln di euro pari al 4,74% e 30,870 mln di euro pari all' 11,21%). La dotazione FSC per l'area tematica *08. Riqualificazione urbana* ammonta a 20,077 mln di euro, rappresentando il 7,29% del totale. Chiudono il quadro le risorse FSC, pari a 8,361 mln di euro, destinate ad interventi nelle restanti aree tematiche *02. Digitalizzazione* e *12. Capacità amministrativa* (3,03%). I settori di intervento che presentano valori finanziari FSC più elevati sono quelli relativi al Trasporto stradale (22,62% del totale FSC), al Patrimonio e paesaggio (17,03%), alle risorse idriche (15,33%) e ai rischi ed adattamento climatico (10,91%).

La programmazione delle risorse nazionali del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) **per il periodo 2007-2013** è stata caratterizzata dall'introduzione del Programma Attuativo Regionale. A seguito del decreto MISE di messa a disposizione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, il PAR FSC 2007-2013 della Regione Umbria è stato riapprovato con DGR n. 1540 del 16 dicembre 2011, con una dotazione finanziaria iniziale pari a € 253,360 mln e l'individuazione dei cofinanziamenti necessari a garantire la copertura della differenza tra le risorse FSC originarie assegnate e le minori risorse disposte con detto decreto pari a € 213,692 mln. Le disposizioni governative successivamente intervenute per il concorso regionale agli obiettivi di finanza pubblica hanno ridotto considerevolmente la dotazione FSC del Programma il cui valore si è assestato a 165,189 mln di euro. L'intera dotazione è quindi confluita nel Piano Sviluppo e Coesione, essendo stato garantito per la totalità di tale importo il rispetto dei criteri a tal fine indicati dall'art. 44 DL 34/2019.

L'attuazione del PAR FSC 2007-2013 della Regione Umbria è stata complessivamente garantita dall'adozione di 5 Accordi di Programma Quadro stipulati, riconducibili alle aree tematiche *05. Ambiente e risorse naturali* (settori della Difesa del suolo e delle Risorse idriche), *06. Cultura* (Tutela e salvaguardia dei beni culturali), *07. Trasporti e mobilità* (Infrastrutture aeroportuali, Infrastrutture aree industriali-piattaforme logistiche), per un ammontare di risorse FSC pari a 28,135 mln di euro (17,03 % del totale FSC), da 79 procedure di attivazione/SAD individuate e avviate per un valore di risorse FSC pari 137,054 mln di euro (82,97 %) e da un numero totale di progetti pari a 1018.

È evidente, anche nel caso del PAR, la modalità operativa che ha determinato le scelte programmatiche della Regione per l'utilizzo del FSC 2007-2013, la quale, nel tener conto della peculiarità del Fondo per lo sviluppo e la coesione e della sua natura di strumento finanziario complementare e sinergico rispetto ai fondi strutturali europei, ha visto fortemente concentrato il suo impiego nell'area tematica *05. "Ambiente e risorse naturali"* (declinata nei settori risorse idriche, rischi ed adattamento climatico, rifiuti, bonifiche natura e biodiversità) con 68,67 mln di euro (41,57% del totale di FSC). Ampia rilevanza nelle scelte di allocazione delle risorse del PAR FSC 2007-2013 hanno trovato altresì le aree tematiche *06. "Cultura"*, con oltre 28,59 mln di euro (17,31%) e *08. "Riqualificazione urbana"* con 22,43 mln di euro (13,58%). Nell'articolazione delle aree tematiche il PAR ha assicurato un significativo utilizzo del FSC anche per progetti finalizzati a sostenere la competitività delle imprese (area tematica *03.*) e la digitalizzazione (area tematica *02.*), rispettivamente con 16,14 mln di euro (9,77%) e 8,31 mln di euro (5,03%).

Rispetto al precedente ciclo programmatico, nel periodo 2007-2013 si registra un minor impiego di FSC per l'area tematica *07. Trasporti e mobilità* (11,09 mln di euro di FSC pari a 6,72%) e, nell'ottica di complementarità con i fondi strutturali europei, per interventi afferenti all'area tematica *01. Ricerca e sviluppo* (2,86 mln di euro pari a 1,73%), fortemente sostenuti dall'azione del POR FESR; risultano, invece interessate, seppure in misura residuale (5,80 mln di euro di FSC pari al 3,51% del totale FSC), le aree tematiche *10. Sociale e salute* e *11. Istruzione e formazione*, precedentemente non contemplate, con interventi finalizzati alla realizzazione di servizi di prossimità per le famiglie e percorsi formativi d'eccellenza. Chiude il quadro l'area tematica *12. "Capacità amministrativa"* con 1,30 mln di euro di FSC (0,78%).

Per il periodo di **programmazione FSC 2014-2020**, la Regione Umbria non ha potuto disporre dello strumento del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, caratterizzato da una gestione centralizzata a livello nazionale

secondo l'impianto programmatico previsto dalla legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 23/12/2014 art. 1 c. 703-706).

Si rileva, tuttavia, che sono convenzionalmente imputate al ciclo 2014-2020 risorse FSC - pari a 1,73 mln di euro - riassegnate alla regione Umbria a seguito dell'intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni del 25 marzo 2021 (atto rep. N. 25/CSR), per riproporzionamento del taglio ex DL 66/2014, art. 46, c. 6 operato originariamente in eccesso in via prudenziale.

**È in corso la finalizzazione di tali risorse a specifici interventi nel rispetto delle modalità previste dalla delibera CIPESS n. 2/2021.**

La Sezione speciale del Piano Sviluppo e Coesione dell'Umbria rileva un valore di FSC pari a 98,60 mln di euro e ricomprende le tipologie di intervento/linee di azione individuate dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 614/2020 a seguito riprogrammazione dei programmi FSE e FESR 2014-2020 in attuazione delle disposizioni (artt. 241-242) del DL 34/2020. L'importo di 98,60 mln di euro di FSC deriva da risorse residue dell'Intesa (APQ) 2000-2006 (ex art. 44 del DL 34/2019) per 0,73 mln di euro e dall'assegnazione di risorse FSC 2014-2020 aggiuntive per 97,87 mln di euro (delibera CIPESS n. 48/2020).

Con riferimento alla quota di derivazione POR FESR, come si può evincere dalla Tabella 2, gran parte delle risorse FSC risultano concentrate nelle aree tematiche *03. Competitività imprese* (16,23%) e, nell'ambito di questa, nel settore di intervento industria e servizi; *01. Ricerca e innovazione* (12,17%); *06. Cultura e turismo* (9,39%). La dotazione residua (7,54%) è riservata alle aree tematiche *04. Energia*, *07. Trasporti e mobilità* e *12. Capacità amministrativa*.

Con riferimento alla quota di derivazione POR FSE si registra una ripartizione delle risorse FSC tra le aree tematiche *09. Lavoro e occupabilità*, *10. Sociale e salute*, *11. Istruzione e formazione* che assorbono rispettivamente il 20,29%, 15,21% e 16,64% del totale FSC a disposizione per la sezione in oggetto. All'area tematica *12. Capacità amministrativa* è riservata una quota di risorse FSC pari a 2,54% della dotazione disponibile.

Tabella 1 – Piano finanziario PSC - Sezione Ordinaria

PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE UMBRIA									
Piano finanziario alla data del 31/12/2021									
Area territoriale Centro-Nord									
Prospetto 1 - <i>Sezione Ordinaria PSC</i>									
Piano finanziario PSC per area tematica rilevante e settore di intervento									
AREA TEMATICA E SETTORE DI INTERVENTO	2000-2006			2007-2013			TOTALE		
	FSC	ALTRE FONTI	TOTALE	FSC	ALTRE FONTI	TOTALE	FSC	ALTRE FONTI	TOTALE
<b>01 . RICERCA E INNOVAZIONE</b>	<b>13.046.681,01 €</b>	<b>8.040.537,52 €</b>	<b>21.087.218,53 €</b>	<b>2.861.602,86 €</b>	- €	<b>2.861.602,86 €</b>	<b>15.908.283,87 €</b>	<b>8.040.537,52 €</b>	<b>23.948.821,39 €</b>
01.01 - RICERCA E SVILUPPO	13.046.681,01 €	8.040.537,52 €	21.087.218,53 €	2.861.602,86 €	- €	2.861.602,86 €	15.908.283,87 €	8.040.537,52 €	23.948.821,39 €
<b>02 . DIGITALIZZAZIONE</b>	<b>7.675.577,28 €</b>	<b>2.240.588,98 €</b>	<b>9.916.166,26 €</b>	<b>8.307.486,05 €</b>	- €	<b>8.307.486,05 €</b>	<b>15.983.063,33 €</b>	<b>2.240.588,98 €</b>	<b>18.223.652,31 €</b>
02.02 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	7.675.577,28 €	2.240.588,98 €	9.916.166,26 €	4.284.339,26 €	- €	4.284.339,26 €	11.959.916,54 €	2.240.588,98 €	14.200.505,52 €
02.03 - CONNETTIVITÀ DIGITALE	- €	- €	- €	4.023.146,79 €	- €	4.023.146,79 €	4.023.146,79 €	- €	4.023.146,79 €
<b>03 . COMPETITIVITA' IMPRESE</b>	<b>30.870.240,36 €</b>	<b>66.120.056,99 €</b>	<b>96.990.297,35 €</b>	<b>16.144.415,52 €</b>	<b>578.108,79 €</b>	<b>16.722.524,31 €</b>	<b>47.014.655,88 €</b>	<b>66.698.165,78 €</b>	<b>113.712.821,66 €</b>
03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI	18.056.566,38 €	56.499.402,46 €	74.555.968,84 €	13.178.170,53 €	563.108,79 €	13.741.279,32 €	31.234.736,91 €	57.062.511,25 €	88.297.248,16 €
03.02 - TURISMO E OSPITALITA'	7.901.887,41 €	4.301.230,27 €	12.203.117,68 €	2.966.244,99 €	15.000,00 €	2.981.244,99 €	10.868.132,40 €	4.316.230,27 €	15.184.362,67 €
03.03 - AGRICOLTURA	4.911.786,57 €	5.319.424,26 €	10.231.210,83 €	- €	- €	- €	4.911.786,57 €	5.319.424,26 €	10.231.210,83 €
<b>05 . AMBIENTE E RISORSE NATURALI</b>	<b>72.291.836,19 €</b>	<b>37.750.854,09 €</b>	<b>110.042.690,28 €</b>	<b>68.669.449,77 €</b>	<b>32.435.800,17 €</b>	<b>101.105.249,94 €</b>	<b>140.961.285,96 €</b>	<b>70.186.654,26 €</b>	<b>211.147.940,22 €</b>
05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	30.054.432,53 €	4.106.404,76 €	34.160.837,29 €	21.985.332,68 €	623.278,73 €	22.608.611,41 €	52.039.765,21 €	4.729.683,49 €	56.769.448,70 €
05.02 - RISORSE IDRICHE	42.237.403,66 €	33.644.449,33 €	75.881.852,99 €	29.862.095,79 €	14.927.168,02 €	44.789.263,81 €	72.099.499,45 €	48.571.617,35 €	120.671.116,80 €
05.03 - RIFIUTI	- €	- €	- €	6.159.999,99 €	15.885.353,42 €	22.045.353,41 €	6.159.999,99 €	15.885.353,42 €	22.045.353,41 €
05.04 - BONIFICHE	- €	- €	- €	5.000.000,00 €	1.000.000,00 €	6.000.000,00 €	5.000.000,00 €	1.000.000,00 €	6.000.000,00 €
05.05 - NATURA E BIODIVERSITA'	- €	- €	- €	5.662.021,31 €	- €	5.662.021,31 €	5.662.021,31 €	- €	5.662.021,31 €
<b>06 . CULTURA</b>	<b>46.926.536,29 €</b>	<b>34.785.515,49 €</b>	<b>81.712.051,78 €</b>	<b>28.593.953,78 €</b>	<b>5.317.538,51 €</b>	<b>33.911.492,29 €</b>	<b>75.520.490,07 €</b>	<b>40.103.054,00 €</b>	<b>115.623.544,07 €</b>
06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	46.926.536,29 €	34.785.515,49 €	81.712.051,78 €	28.593.953,78 €	5.317.538,51 €	33.911.492,29 €	75.520.490,07 €	40.103.054,00 €	115.623.544,07 €
06.02 - ATTIVITA' CULTURALI	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>07 . TRASPORTI E MOBILITA'</b>	<b>83.916.772,23 €</b>	<b>130.278.429,29 €</b>	<b>214.195.201,52 €</b>	<b>11.092.458,59 €</b>	<b>78.139.762,51 €</b>	<b>89.232.221,10 €</b>	<b>95.009.230,82 €</b>	<b>208.418.191,80 €</b>	<b>303.427.422,62 €</b>
07.01 - TRASPORTO STRADALE	62.323.831,35 €	78.208.855,13 €	140.532.686,48 €	- €	- €	- €	62.323.831,35 €	78.208.855,13 €	140.532.686,48 €
07.04 - TRASPORTO AEREO	- €	- €	- €	8.000.000,00 €	30.420.980,15 €	38.420.980,15 €	8.000.000,00 €	30.420.980,15 €	38.420.980,15 €
07.06 - LOGISTICA	21.592.940,88 €	52.069.574,16 €	73.662.515,04 €	3.092.458,59 €	47.718.782,36 €	50.811.240,95 €	24.685.399,47 €	99.788.356,52 €	124.473.755,99 €
<b>08 . RIQUALIFICAZIONE URBANA</b>	<b>20.077.023,84 €</b>	<b>20.589.296,32 €</b>	<b>40.666.320,16 €</b>	<b>22.426.290,42 €</b>	<b>6.158.886,87 €</b>	<b>28.585.177,29 €</b>	<b>42.503.314,26 €</b>	<b>26.748.183,19 €</b>	<b>69.251.497,45 €</b>
08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	20.077.023,84 €	20.589.296,32 €	40.666.320,16 €	22.426.290,42 €	6.158.886,87 €	28.585.177,29 €	42.503.314,26 €	26.748.183,19 €	69.251.497,45 €
<b>10 . SOCIALE E SALUTE</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>2.375.069,46 €</b>	<b>- €</b>	<b>2.375.069,46 €</b>	<b>2.375.069,46 €</b>	<b>- €</b>	<b>2.375.069,46 €</b>
10.03 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	- €	- €	- €	2.375.069,46 €	- €	2.375.069,46 €	2.375.069,46 €	- €	2.375.069,46 €
<b>11 . ISTRUZIONE E FORMAZIONE</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>3.424.205,25 €</b>	<b>- €</b>	<b>3.424.205,25 €</b>	<b>3.424.205,25 €</b>	<b>- €</b>	<b>3.424.205,25 €</b>
11.02 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE	- €	- €	- €	3.424.205,25 €	- €	3.424.205,25 €	3.424.205,25 €	- €	3.424.205,25 €
<b>12 . CAPACITA' AMMINISTRATIVA</b>	<b>685.684,46 €</b>	<b>411.619,92 €</b>	<b>1.097.304,38 €</b>	<b>1.295.006,30 €</b>	<b>64.630,40 €</b>	<b>1.359.636,70 €</b>	<b>1.980.690,76 €</b>	<b>476.250,32 €</b>	<b>2.456.941,08 €</b>
12.01 - RAFFORZAMENTO PA	- €	- €	- €	431.623,28 €	- €	431.623,28 €	431.623,28 €	- €	431.623,28 €
12.02 - ASSISTENZA TECNICA	685.684,46 €	411.619,92 €	1.097.304,38 €	863.383,02 €	64.630,40 €	928.013,42 €	1.549.067,48 €	476.250,32 €	2.025.317,80 €
<b>TOTALE</b>	<b>TUTTE LE AREE TEMATICHE RILEVANTI</b>			<b>TUTTE LE AREE TEMATICHE RILEVANTI</b>			<b>TUTTE LE AREE TEMATICHE RILEVANTI</b>		
	<b>FSC</b>	<b>ALTRE FONTI</b>	<b>TOTALE</b>	<b>FSC</b>	<b>ALTRE FONTI</b>	<b>TOTALE</b>	<b>FSC</b>	<b>ALTRE FONTI</b>	<b>TOTALE</b>
	<b>275.490.351,66</b>	<b>300.216.898,60</b>	<b>575.707.250,26</b>	<b>165.189.938,00</b>	<b>122.694.727,25</b>	<b>287.884.665,25</b>	<b>440.680.289,66</b>	<b>422.911.625,85</b>	<b>863.591.915,51</b>

Tabella 2 – Piano finanziario PSC - Sezione Speciale

<b>PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE UMBRIA</b> Piano finanziario alla data del <b>31/12/2021</b> Area territoriale Centro-Nord Prospetto 1 - <b>Sezione Speciale PSC</b>  Piano finanziario PSC per area tematica rilevante e settore di intervento			
	ex FESR	ex FSE	TOTALE
<b>01 . RICERCA E INNOVAZIONE</b>	<b>12.000.000,00 €</b>		<b>12.000.000,00 €</b>
01.01 - RICERCA E SVILUPPO - ex FESR	12.000.000,00 €		12.000.000,00 €
<b>03 . COMPETITIVITA' IMPRESE</b>	<b>16.000.000,00 €</b>		<b>16.000.000,00 €</b>
03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI - ex FESR	13.000.000,00 €		13.000.000,00 €
03.02 - TURISMO E OSPITALITA' - ex FESR	3.000.000,00 €		3.000.000,00 €
<b>04 . ENERGIA</b>	<b>2.500.000,00 €</b>		<b>2.500.000,00 €</b>
04.01 - EFFICIENZA ENERGETICA - ex FESR	2.500.000,00 €		2.500.000,00 €
<b>06 . CULTURA</b>	<b>9.255.807,02 €</b>		<b>9.255.807,02 €</b>
06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO - ex FESR	9.255.807,02 €		9.255.807,02 €
<b>07 . TRASPORTI E MOBILITA'</b>	<b>2.000.000,00 €</b>		<b>2.000.000,00 €</b>
07.05 - MOBILITA' URBANA - ex FESR	2.000.000,00 €		2.000.000,00 €
<b>09 . LAVORO E OCCUPABILITA'</b>		<b>20.000.000,00 €</b>	<b>20.000.000,00 €</b>
09.01 - SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE - ex FSE		20.000.000,00 €	20.000.000,00 €
<b>10 . SOCIALE E SALUTE</b>		<b>15.000.000,00 €</b>	<b>15.000.000,00 €</b>
10.03 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - ex FSE		15.000.000,00 €	15.000.000,00 €
<b>11 . ISTRUZIONE E FORMAZIONE</b>	<b>1.500.000,00 €</b>	<b>14.904.824,46 €</b>	<b>16.404.824,46 €</b>
11.01 - STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE - ex FESR	1.500.000,00 €		1.500.000,00 €
11.02 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE- ex FSE		14.904.824,46 €	14.904.824,46 €
<b>12 . CAPACITA' AMMINISTRATIVA</b>	<b>2.934.356,22 €</b>	<b>2.500.000,00 €</b>	<b>5.434.356,22 €</b>
12.01 - RAFFORZAMENTO PA -ex FSE	- €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €
12.02 - ASSISTENZA TECNICA - ex FSE		1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
12.02 - ASSISTENZA TECNICA - ex FESR	2.934.356,22 €		2.934.356,22 €
<b>TOTALE</b>	<b>TUTTE LE AREE TEMATICHE RILEVANTI</b>		
	<b>FSC</b>		
	<b>46.190.163,24</b>	<b>52.404.824,46</b>	<b>98.594.987,70</b>

Se volgiamo lo sguardo alla Tabella che segue (Tabella 3) è possibile cogliere il quadro degli **obiettivi perseguiti** con le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione ricomprese nel Piano Sviluppo e Coesione, con indicazione dei principali **indicatori di realizzazione e di risultato**, così come individuati nel rispetto delle disposizioni dettate dalla delibera CIPESS n. 2/2021 e in coerenza con quelli previsti dalla programmazione comunitaria 2014-2020 o, laddove quest'ultimi non disponibili, del PAR FSC 2007-2013 (aree tematiche 05. Ambiente e risorse naturali; 07. Trasporti e mobilità - settore 07.06. Logistica; 08. Riqualificazione urbana). Rispetto alla tabella presentata nella relazione di dicembre sono stati individuati, in coerenza con quelli previsti dalla programmazione comunitaria 2014-2020, anche gli obiettivi e gli indicatori relativi alle aree tematiche 10. *Sociale e salute* e 11. *Istruzione e formazione*.

Rimangono da definire, non appena saranno disponibili più puntuali informazioni in merito alla specificità di alcuni interventi o linee di azione da finanziare, gli obiettivi perseguiti e i principali indicatori di realizzazione e di risultato per la sola area tematica 09. *Lavoro e occupabilità*, che sarà oggetto di apposito documento da sottoporre all'esame del Comitato di Sorveglianza al fine della relativa integrazione del PSC regionale.

Tabella 3 – Principali obiettivi e indicatori – Sezione ordinaria e speciale

PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE UMBRIA				
Principali obiettivi e indicatori - Sezione ordinaria e speciale				
AREA TEMATICA	SETTORE DI INTERVENTO	OBIETTIVI	INDICATORI DI RISULTATO	INDICATORI DI REALIZZAZIONE
01. RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	Incremento dell'attività di innovazione delle imprese	Imprese che hanno svolto attività di R&S in collaborazione con soggetti esterni	CO 1 Numero di imprese che ricevono un sostegno
	02.02 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI		<i>Interventi completati</i>	
02. DIGITALIZZAZIONE	02.03 - CONNETTIVITÀ DIGITALE	Riduzione dei divari digitali nei territori e diffusione della connettività	Copertura con connessioni in banda larga	Estensione dell'intervento
	03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI	Rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo	Tasso di innovazione del sistema produttivo	CO 1 Numero di imprese che ricevono un sostegno
03. COMPETITIVITA' IMPRESE	03.02 - TURISMO E OSPITALITA'	Consolidamento, modernizzazione e diversificazione dei sistemi produttivi territoriali	Indice di utilizzo medio delle strutture turistiche (presenze/gg letto per struttura)	CO 1 Numero di imprese che ricevono un sostegno
	03.03 - AGRICOLTURA		<i>Interventi completati</i>	
	04.01 - EFFICIENZA ENERGETICA	Riduzione dei consumi energetici delle emissioni nelle imprese e integrazione di fonti rinnovabili	Consumi di energia elettrica delle imprese dell'industria	CO 1 Numero di imprese che ricevono un sostegno
05. AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	Rafforzamento delle attività di prevenzione dei rischi naturali e di ripristino di condizioni di sicurezza	Superficie messa in sicurezza da rischio idraulico e rischio frane Edifici messi in sicurezza da rischio idraulico e rischio frane Impianti messi in sicurezza da rischio idraulico	Numero di progetti di prevenzione da rischio idraulico e rischio frane
	05.02 - RISORSE IDRICHE	Miglioramento della gestione del ciclo idrico integrato	Popolazione messa in sicurezza da rischio idraulico e rischio frane Utenti serviti con garanzia di regolarità/totale dei residenti Volume totale di acqua contabilizzata/volume totale di acqua erogata Valore delle perdite in adduzione	Km di acquedotti realizzati Misuratori di portata installati nei sistemi di adduzione km di collettori realizzati Potenzialità di depurazione adeguata realizzata: nuovi impianti, impianti aggiornati
	05.03 - RIFIUTI		<i>Interventi completati</i>	
	05.04 - BONIFICHE		<i>Interventi completati</i>	
	05.05 - NATURA E BIODIVERSITA'		<i>Interventi completati</i>	
	06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio culturale, nelle aree di attrazione	Indice di domanda culturale del patrimonio statale e non statale	IS 11 Beni o risorse o patrimoni culturali valorizzati
07. TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	Il miglioramento della rete stradale, attraverso il completamento della rete stradale centrale, in particolare nelle aree maggiormente congestionate, il rafforzamento delle connessioni dei nodi secondari alla rete TEN-T.	n.d.	Estensione dell'intervento in lunghezza (Km)
	07.04 - TRASPORTO AEREO		<i>Interventi completati</i>	
	07.05 - MOBILITA' URBANA	Aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane	Utilizzo di mezzi pubblici di trasporto da parte di studenti, scolari e utenti di mezzi pubblici Emissione di CO2 nel settore del trasporto su strada	IS 20 Numero di mezzi o veicoli a basse emissioni acquistati
	07.06 - LOGISTICA	Miglioramento del sistema dei servizi infrastrutturali a sostegno delle attività economiche	Volume delle merci scambiate tramite le strutture realizzate Aree riqualificate Piattaforme logistiche realizzate	Superficie infrastrutturata per la realizzazione di piattaforme logistiche
08. RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	Elevare la qualità della vita e l'attrattività del sistema insediativo urbano	Investimenti attivati finalizzati alla riqualificazione urbana	Numero di programmi di riqualificazione urbana finanziati
09. LAVORO E OCCUPABILITA'	09.01 - SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE	n.d.	n.d.	n.d.
10. SOCIALE E SALUTE	10.03 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	Aumento, consolidamento, qualificazione dei servizi e delle infrastrutture di cura socio-educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell'autonomia e potenziamento della rete infrastrutturale e dell'offerta di servizi sanitari e socio sanitari territoriali	SR05 - Tasso di bambini tra 0 e 3 anni destinatari delle misure relative ai servizi di assistenza all'infanzia	796 - Numero di destinatari
	11.01 - STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE	Riduzione del rischio incendi e del rischio sismico	Indice di rischio sismico	IS 29 Edifici strategici/rilevanti MIGLIORATI dal punto di vista sismico
11. ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.02 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE	Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa	CR03 - partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento SR06 - Giovani che abbandonano prematuramente i percorsi di istruzione e formazione professionale	796 - Numero di destinatari
	12.01 - RAFFORZAMENTO PA	Miglioramento della governance multilivello e della capacità amministrativa e tecnica delle pubbliche amministrazioni nei programmi di investimento pubblici	CO22 - Numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale	SR10 - customer satisfaction dei partecipanti ai progetti (partecipanti mediamente, abbastanza e tanto soddisfatti)
12. CAPACITA' AMMINISTRATIVA	12.02 - ASSISTENZA TECNICA	Incremento dei livelli di efficacia nell'attuazione del Programma e delle capacità degli organismi coinvolti nell'attuazione gestione dello stesso	Progetti e interventi cofinanziati che rispettano i cronoprogrammi di attuazione e un tracciato unico completo	IS 22 Numero di progetti di assistenza attivati a supporto della gestione del Psc

Va rilevato, tuttavia, che per quanto riguarda la sezione ordinaria del PSC, la Tabella 3 “sconta” un quadro complesso, basato su informazioni afferenti a due ben diversi cicli di programmazione e restituite da due distinti sistemi di monitoraggio, non facilmente riconducibile ad un profilo unitario e rappresentativo. Per tali

ragioni, al fine di rappresentare il quadro in modo più esaustivo e attendibile possibile, si è ritenuto far riferimento esclusivamente alla parte attiva del PSC escludendo dall'analisi le aree tematiche/settori di intervento associati esclusivamente a progetti conclusi.

Infine, con riferimento al piano finanziario complessivo del PSC, si propone di seguito (*Tabella 4*) una rappresentazione delle **previsioni di spesa per ciascuna annualità del primo triennio (2022-2023-2024)** per entrambe le sezioni del Piano, elaborate prendendo a riferimento:

- per la sezione ordinaria, sulla base delle informazioni registrate nei sistemi di monitoraggio SGP (2000-2006) e SMG QSN (2007-2013), la spesa realizzata, indicata quale spesa cumulata all'anno di riferimento 2021, e quella prevista rappresentata per ciascun anno del triennio successivo al 2021;
- per la sezione speciale, sulla base delle informazioni disponibili, la spesa realizzata, anch'essa indicata quale spesa cumulata all'anno di riferimento 2021, e quella prevista tenuto conto sia dell'articolazione finanziaria per annualità indicata dalla delibera CIPESS n. 48/2020, quale limite di riferimento per i trasferimenti dal FSC alle amministrazioni competenti, sia delle iscrizioni delle risorse nel bilancio regionale e dei cronoprogrammi procedurali degli interventi.

**Tabella 4 – Piano finanziario con previsioni triennali di spesa**

PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE UMBRIA					
Piano finanziario alla data del 31/12/2021					
Area territoriale Centro-Nord					
<i>Piano finanziario con previsioni triennali di spesa</i>					
	Spesa complessiva cumulata realizzata alla fine dell'anno t+1 2021	Spesa complessiva cumulata prevista alla fine dell'anno t+2 2022	Spesa complessiva cumulata prevista alla fine dell'anno t+3 2023	Spesa complessiva ulteriore da realizzare negli anni successivi	DOTAZIONE DEL PSC
	Sezione ordinaria	Sezione ordinaria	Sezione ordinaria	Sezione ordinaria	Sezione ordinaria
<b>totale</b>	406.037.656,41 €	6.409.371,24 €	11.660.327,09 €	16.572.934,92 €	440.680.289,66 €
	Sezione speciale 2	Sezione speciale 2	Sezione speciale 2	Sezione speciale 2	Sezione speciale 2
<b>totale</b>	1.526.034,47 €	18.000.000,00 €	25.000.000,00 €	54.068.953,23 €	98.594.987,70 €
	Tutte le sezioni del PSC	Tutte le sezioni del PSC	Tutte le sezioni del PSC	Tutte le sezioni del PSC	Tutte le sezioni del PSC
<b>totale</b>	407.563.690,88 €	24.409.371,24 €	36.660.327,09 €	70.641.888,15 €	539.275.277,36 €

Con riferimento alla Tabella 4 sopra riportata si evidenzia che, relativamente alla sezione ordinaria, l'importo registrato nell'annualità 2021 si riferisce al "costo realizzato", così come ricavato dai sistemi informativi delle risorse FSC 2000-2006 e 2007-2013.

## 6. STATO DI ATTUAZIONE DEL PSC

### 6.1 PROCEDURE DI ATTIVAZIONE

#### 6.2 AVANZAMENTO PROCEDURALE AFFIDAMENTI PER CIASCUN INTERVENTO

Nel complesso, per quanto riguarda la **Sezione ordinaria del Piano Sviluppo e Coesione**, l'intera dotazione di FSC risulta programmata nell'ambito di 79 procedure di attivazione/SAD, per un valore di risorse totali pari a € 169.095.168,65 di cui FSC € 137.054.931,70, a cui si aggiungono i 5 APQ stipulati a valere su risorse FSC 2007-2013 (per un ammontare di risorse pari a € 118.789.496,60 di cui FSC € 28.135.006,30) e n. 30 APQ a valere su risorse FSC 2000-2006 (€ 575.707.250,26 di cui FSC € 275.490.351,66).

Se volgiamo uno sguardo allo stato di avanzamento degli affidamenti, si evidenzia che nel 2021 per la quasi totalità di essi le relative procedure risultano concluse. Fanno eccezione pochi casi di interventi ancora in fase di progettazione in corso o conclusa, che sono stati finanziati a seguito riprogrammazione di economie di spesa.

Per quanto riguarda la **Sezione speciale del PSC**, come già rappresentato nella relazione di dicembre, con D.G.R. n. 614 del 21 luglio 2020 la Giunta regionale ha definito una proposta di tipologie di intervento/linee di azione di destinazione delle risorse FSC (pari a € 98,60 mln) finalizzate a dare copertura agli impegni già assunti nell'ambito della programmazione comunitaria 2014-2020 oggetto di riprogrammazione in attuazione delle disposizioni (artt. 241-242) del Decreto legge n. 34/2020.

Il CIPESS, con delibera n. 48 del 28 luglio 2020 ha conseguentemente preso atto della riprogrammazione di 0,73 mln di euro ai sensi del decreto-legge 34/2019 (art. 44) e della nuova assegnazione di risorse FSC 2014-2020 alla Regione Umbria per l'importo di 97,87 mln di euro, nonché indicato il profilo finanziario annuale che costituisce il limite di riferimento, compatibilmente con le disponibilità di cassa del Bilancio dello Stato, per i trasferimenti dal FSC all'amministrazione regionale.

Nel frattempo, **nelle more dell'adozione del Piano Sviluppo e Coesione e delle regole per l'utilizzo delle risorse FSC, con D.G.R. n. 251 del 26 marzo 2021 la Giunta regionale ha approvato un Piano Stralcio di progetti FSC (ex POR FESR e FSE 2014-2020)** riconducibili alle linee di azione ricomprese nella D.G.R. n. 614/2020, fissando prudenzialmente in 35,24 mln di euro la sua dimensione massima, corrispondente alle annualità 2020 e 2021 dell'articolazione finanziaria delle risorse di cui alla delibera CIPE n. 48/2020; contestualmente, con medesimo atto, la Giunta ha autorizzato le strutture regionali a dare immediata attuazione ai provvedimenti necessari alla realizzazione degli interventi in coerenza con quanto previsto nei programmi comunitari di origine.

Nel corso dell'anno (2021) sono state, dunque, avviate da parte dei Responsabili di Azione gran parte delle linee di azione ricomprese nel Piano Stralcio. Si fornisce, di seguito, una descrizione qualitativa delle attività svolte.

Nell'ambito dell'area tematica 01. Ricerca e sviluppo è stata attivata la linea di azione denominata *“Sostegno alla valorizzazione dell'innovazione attraverso la sperimentazione e l'adozione di soluzioni innovative nei processi, nei prodotti e nelle formule organizzative, nonché attraverso il finanziamento dell'industrializzazione dei risultati della ricerca”*, che contribuisce a sostenere parte delle domande di contributo ammesse a finanziamento a valere sull'Avviso a sostegno dei progetti di ricerca industriale & Sviluppo sperimentale 2020 (**Avviso Ricerca 2020**). L'Avviso, emanato con D.D. 11889 del 14/12/2020, ha visto pervenire ben 115 domande per un ammontare di contributi richiesti pari a 24,8 mln di euro; è attualmente finanziato a valere su risorse del POR FESR 2014-2020 per 3,6 mln di euro ed FSC per 4,1 mln di euro.

Relativamente alla dotazione FSC sono finanziati n. 19 progetti di ricerca industriale & sviluppo sperimentale (per complessivi euro 3.914.277,65). Gli interventi sono in corso di svolgimento e la scadenza per la realizzazione delle attività è prevista a partire dal mese di agosto 2022.

Con riferimento all'area tematica 03. Competitività imprese è attivata la linea di azione *“Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di attrattori culturali e naturali, anche attraverso l'integrazione tra imprese delle filiere turistiche, culturali, sportive, creative e dello spettacolo, e delle filiere dei prodotti tradizionali tipici, inclusa Umbria Film Commission”*. Nell'ambito dell'azione è stata avviata n. 1 procedura di attivazione con l'emanazione dello strumento **“UMBRIAPERTA: Bando per il sostegno all'attività di incoming”** (1 mln di euro di FSC) finalizzato a supportare gli investimenti delle agenzie di viaggi/tour operator e delle imprese di servizi connessi al turismo, a fronte del quale sono pervenute n. 30 domande di finanziamento. La scadenza dei termini per la realizzazione dei progetti di investimento è prevista al 30 settembre 2022.

Sono in fase di attivazione ulteriori n. 3 procedure, per un importo pari a 2 mln di euro, destinate, tra l'altro, a sostenere il settore della creatività, della cultura e dello spettacolo in un'ottica di riavvio e rilancio della filiera culturale della Regione Umbria.

Concorre all'area tematica della competitività delle imprese anche l'azione *“Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale”*, nell'ambito della quale è stata attivata n. 1 procedura finalizzata a promuovere gli investimenti innovativi delle piccole e medie imprese. Nello specifico, lo strumento, denominato **“Avviso LARGE”** (pubblicato nel S.O. al «Bollettino Ufficiale» - Serie Avvisi e Concorsi - n. 37 del 22 giugno 2021) è stato emanato con una dotazione iniziale di 7 mln di euro, per rilanciare le potenzialità del sistema produttivo regionale, supportando la realizzazione da parte delle imprese di investimenti innovativi inerenti la transizione digitale congiuntamente al conseguimento di un ampliamento della capacità produttiva e dell'occupazione. Già nel mese di novembre 2021 le domande di ammissione alle agevolazioni pervenute a valere sull'avviso sono state n. 60 per un ammontare di contributi complessivamente richiesti pari ad € 7.472.522,43.

Per l'attuazione di entrambe le azioni ricomprese nell'area tematica in oggetto, analogamente a quanto avvenuto nel caso del POR FESR 2014-2020, la Giunta regionale ha previsto la possibilità di ricorrere

all'individuazione di **Organismi Intermedi**. Pertanto, propedeutiche alle fasi di emanazione dei bandi sopra richiamati, sono state messe in campo tutte le procedure e le attività volte all'individuazione della Organismo Intermedio ai sensi dell'art. 123 del Reg. (UE) n° 1303/2013, con la definizione puntuale delle attività oggetto di affidamento/delega all'OI e con l'approvazione della Convenzione per la regolamentazione dei rapporti tra le parti.

Sul versante della Cultura (area tematica 06.) si pone l'attenzione all'azione di *sostegno alla fruizione integrata delle risorse naturali e culturali ed alla promozione delle destinazioni turistiche* a valere sulla quale sono stati individuati ed avviati interventi di varia natura volti a sostenere:

- la realizzazione di attività di valorizzazione integrata delle eccellenze territoriali a cura degli enti locali e loro forme associate, ma nell'ambito di una strategia regionale complessiva. Nel Supplemento Ordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Umbria (Serie Generale n. 49 dell'11 agosto 2021) è stato pubblicato il bando "**UMBRIAPERTA: Avviso rivolto ai Comuni per il sostegno alla costruzione di prodotti turistici territoriali**" (1,6 mln di euro), i cui termini per la presentazione delle domande sono scaduti il 31 gennaio 2022;
- azioni di promozione e campagne di comunicazione promozionale a fini turistici, on line e off line, a titolarità regionale da svolgere in una logica unitaria di brand "Umbria" sui mercati nazionali e internazionali; con un investimento di 0,8 mln di euro di FSC, sono stati già **realizzati gli interventi di promozione afferenti la campagna comunicazione estate 2021**;
- **interventi sul DMS e Portale turistico regionale** nonché l'acquisizione di servizi web innovativi (0,6 mln di euro).

È ricompresa nell'area tematica 06. anche l'azione "*Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione a rilevanza strategica per consolidare i processi di sviluppo*" rispetto alla quale nel mese di dicembre 2021 la Giunta regionale ha deliberato di assegnare risorse FSC pari a 2,89 mln di euro al progetto di "**Recupero e rifunionalizzazione dell'ex cinema/teatro Turreno**".

Per quanto riguarda l'area tematica 11. Istruzione e Formazione, in considerazione della necessità di accelerare l'attuazione dell'azione "*Interventi strutturali in materia di edilizia scolastica, anche attraverso modulistica prefabbricata d'emergenza*" ed anticipare i tempi connessi all'acquisizione e valutazione delle manifestazioni di interesse, ad agosto 2020 è stato emanato il **bando per la presentazione delle domande di finanziamento degli interventi per l'edilizia scolastica** (pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 69 del 31 agosto 2020). A seguito esito istruttorio rispetto alle n. 4 manifestazioni di interesse proposte e presenti nella graduatoria di merito approvata (novembre 2020), sono stati concessi finanziamenti per n. 2 interventi di miglioramento/adequamento sismico riguardanti la "Scuola dell'infanzia e primaria di primo grado di Beroide" nel Comune di Spoleto (FSC 0,5 mln di euro) e la "Scuola primaria di primo grado "N. Green"" nel Comune di Perugia (FSC 0,495 mln di euro).

Con riferimento all'area tematica 11. Istruzione e formazione, merita, altresì, attenzione il **Bando pubblico per la concessione di borse di studio a studenti della scuola primaria e secondaria di I e II grado a.s. 2021/2022**, (pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 17 del 13/04/2022) emanato con una dotazione di risorse FSC pari a 3,86 mln di euro a valere sull'azione destinata al "Sostegno all'istruzione". Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 26 maggio 2022.

Nel mese di novembre 2021 è stata attivata la linea di azione "*Investimento nella capacità istituzionale e nell'efficacia delle amministrazioni pubbliche e dei servizi pubblici a livello nazionale, regionale e locale nell'ottica delle riforme, di una migliore regolamentazione e di una buona governance*" - di cui all'area tematica 12. Capacità amministrativa - con l'inserimento nel PSC (**D.G.R. n. 1190 del 29 novembre 2021**) di n. 4 progetti selezionati nell'ambito delle azioni rivolte a sostenere politiche locali che favoriscono l'associazionismo in particolar modo fra i piccoli comuni, rafforzando la loro capacità istituzionale e amministrativa attraverso la gestione associata delle funzioni trasversali.

I progetti riguardano nello specifico:

- RAISe UP TOS 4.0 - Reingegnerizzazione Associativa Integrata Servizi Unioni PA - Unione dei comuni terre dell'olio e del sagrantino (0,45 mln di euro);
- Gestione associata da parte dei comuni dell'Area interna Nord Est Umbria (0,351 mln di euro);
- Gestione associata delle funzioni da parte dei comuni governance Valnerina (0,277 mln di euro);

- Gestione associata delle funzioni da parte dei comuni dell'Area Sud Ovest Orvietano (0,401 mln di euro).

È stata altresì approvata (febbraio 2022), a valere su risorse FSC (0,0154 mln di euro), la proposta formativa **“LABORATORIO L.U.C.E. 3 Luoghi Urbani Crescono Esperienze – Formazione continua in alternanza e per affiancamento (C3849)”** che fa riferimento al percorso di capacitazione istituzionale dei Comuni coinvolti nel programma Agenda urbana relativo all'annualità 2021-2022 – terza edizione e che prevede percorsi laboratoriali relativamente alla tematica **“Città e Servizi digitali”**.

Sul versante dell'**assistenza tecnica** nel corso dell'anno sono state attivate le risorse FSC destinate al rimborso delle spese sostenute dall'Organismo Intermedio per l'espletamento dei servizi e delle attività rese per la gestione degli avvisi/bandi di cui all'area tematica 03. Competitività imprese, per complessivi 0,20 mln di euro.

### 6.3 SEZIONE ORDINARIA - Sintesi dell'avanzamento finanziario (impegni e pagamenti) realizzato nell'anno di riferimento

Di seguito si riporta l'avanzamento finanziario per area tematica e settore di intervento degli interventi della sezione ordinaria (Tabella 5):

**Tabella 5 – Avanzamento finanziario – Sezione ordinaria (monitoraggio al VI bimestre 2021)**

PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE UMBRIA						
Avanzamento finanziario per area tematica e settore d'intervento - Sezione ordinaria						
dati al monitoraggio al VI bimestre 2021 (31/12/2021)						
AREA TEMATICA	SETTORE DI INTERVENTO	PIANO FINANZIARIO (totale)	PIANO FINANZIARIO (fsc)	IMPEGNI (totali)	PAGAMENTI (totali)	PAGAMENTI (fsc)
01. RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	23.948.821,39	15.908.283,87	23.929.893,07	23.929.893,07	15.889.355,55
	<b>TOTALE AREA 01 - RICERCA E INNOVAZIONE</b>	<b>23.948.821,39 €</b>	<b>15.908.283,87 €</b>	<b>23.929.893,07 €</b>	<b>23.929.893,07 €</b>	<b>15.889.355,55 €</b>
02. DIGITALIZZAZIONE	02.02 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	14.200.505,52	11.959.916,54	14.200.505,52	14.200.505,52	11.959.916,54
	02.03 - CONNETTIVITÀ DIGITALE	4.023.146,79	4.023.146,79	4.023.125,79	2.922.546,83	2.922.546,83
	<b>TOTALE AREA TEMATICA 02 - DIGITALIZZAZIONE</b>	<b>18.223.652,31 €</b>	<b>15.983.063,33 €</b>	<b>18.223.631,31 €</b>	<b>17.123.052,35 €</b>	<b>14.882.463,37 €</b>
03. COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI	88.297.248,16	31.234.736,91	87.418.701,02	87.033.688,90	30.442.957,37
	03.02 - TURISMO E OSPITALITÀ	15.184.362,67	10.868.132,40	15.184.362,67	15.184.362,67	10.868.132,40
	03.03 - AGRICOLTURA	10.231.210,83	4.911.786,57	10.231.210,83	10.231.210,83	4.911.786,57
	<b>TOTALE AREA TEMATICA - 03 . COMPETITIVITÀ IMPRESE</b>	<b>113.712.821,66 €</b>	<b>47.014.655,88 €</b>	<b>112.834.274,52 €</b>	<b>112.449.262,40 €</b>	<b>46.222.876,34 €</b>
05. AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	56.769.448,70	52.039.765,21	55.303.347,80	53.937.976,82	49.337.333,58
	05.02 - RISORSE IDRICHE	120.671.116,80	72.099.499,45	115.900.398,39	108.764.854,96	65.309.301,14
	05.03 - RIFIUTI	22.045.353,41	6.159.999,99	22.045.353,41	22.045.353,41	6.159.999,99
	05.04 - BONIFICHE	6.000.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	5.000.000,00
	05.05 - NATURA E BIODIVERSITÀ	5.662.021,31	5.662.021,31	6.081.119,15	5.593.509,41	5.593.509,41
	<b>TOTALE AREA TEMATICA - 05 . AMBIENTE E RISORSE NATURALI</b>	<b>211.147.940,22 €</b>	<b>140.961.285,96 €</b>	<b>205.330.218,75 €</b>	<b>196.341.694,60 €</b>	<b>131.400.144,12 €</b>
06. CULTURA	06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	115.623.544,07	75.520.490,07	112.795.000,05	102.327.573,91	65.576.820,74
	<b>TOTALE AREA TEMATICA - 06 . CULTURA</b>	<b>115.623.544,07 €</b>	<b>75.520.490,07 €</b>	<b>112.795.000,05 €</b>	<b>102.327.573,91 €</b>	<b>65.576.820,74 €</b>
07. TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01 - TRASPORTO STRADALE	140.532.686,48	62.323.831,35	119.305.474,37	106.733.576,23	49.941.182,06
	07.04 - TRASPORTO AEREO	38.420.980,15	8.000.000,00	38.420.980,15	38.420.980,15	8.000.000,00
	07.06 - LOGISTICA	124.473.755,99	24.685.399,47	103.638.714,52	63.187.096,74	13.606.913,54
	<b>TOTALE AREA TEMATICA - 07 . TRASPORTI E MOBILITÀ</b>	<b>303.427.422,62 €</b>	<b>95.009.230,82 €</b>	<b>261.365.169,04 €</b>	<b>208.341.653,12 €</b>	<b>71.548.095,60 €</b>
08. RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	69.251.497,45	42.503.314,26	69.498.387,89	65.266.094,48	40.325.649,19
	<b>TOTALE AREA TEMATICA - 08 . RIQUALIFICAZIONE URBANA</b>	<b>69.251.497,45 €</b>	<b>42.503.314,26 €</b>	<b>69.498.387,89 €</b>	<b>65.266.094,48 €</b>	<b>40.325.649,19 €</b>
10. SOCIALE E SALUTE	10.03 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	2.375.069,46	2.375.069,46	2.375.069,46	2.375.069,46	2.375.069,46
	<b>TOTALE AREA TEMATICA - 10 . SOCIALE E SALUTE</b>	<b>2.375.069,46 €</b>	<b>2.375.069,46 €</b>	<b>2.375.069,46 €</b>	<b>2.375.069,46 €</b>	<b>2.375.069,46 €</b>
11. ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.02 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE	3.424.205,25	3.424.205,25	3.424.205,25	3.424.205,25	3.424.205,25
	<b>TOTALE AREA TEMATICA - 11 . ISTRUZIONE E FORMAZIONE</b>	<b>3.424.205,25 €</b>	<b>3.424.205,25 €</b>	<b>3.424.205,25 €</b>	<b>3.424.205,25 €</b>	<b>3.424.205,25 €</b>
12. CAPACITÀ AMMINISTRATIVA	12.01 - RAFFORZAMENTO PA	431.623,28	431.623,28	431.623,28	0,00	0,00
	12.02 - ASSISTENZA TECNICA	2.025.317,80	1.549.067,48	2.037.517,80	1.894.731,86	1.422.911,94
	<b>TOTALE AREA TEMATICA - 12 . CAPACITÀ AMMINISTRATIVA</b>	<b>2.456.941,08 €</b>	<b>1.980.690,76 €</b>	<b>2.469.141,08 €</b>	<b>1.894.731,86 €</b>	<b>1.422.911,94 €</b>
<b>TOTALE AREE TEMATICHE RILEVANTI</b>		<b>863.591.915,51 €</b>	<b>440.680.289,66 €</b>	<b>812.244.990,42 €</b>	<b>733.473.230,50 €</b>	<b>393.067.591,56 €</b>

Lo stato di avanzamento finanziario del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Umbria - **Sezione ordinaria** - registra impegni totali per 812,2 milioni di euro e pagamenti totali per 733,4 milioni di euro, di cui 393,07 milioni di euro FSC corrispondente, rispetto al finanziamento totale FSC, ad una percentuale di avanzamento pari all' 89,19%.

All'interno di tale cornice, facendo esclusivo riferimento alle risorse FSC, debbono intendersi **“concluse”** le Aree tematiche 10. **“Sociale e Salute”** e 11. **“Istruzione e Formazione”**, con una percentuale di avanzamento della spesa pari al 100% della dotazione disponibile; segue l'Area tematica 01. **“Ricerca e innovazione”** con il **99,88%**. L'Area 03. **“Competitività Imprese”** presenta un avanzamento percentuale della spesa FSC pari al **98,32%**; al suo interno sono finanziariamente conclusi i Settori **“Turismo e ospitalità”** e **“Agricoltura”**. L'Area tematica **“Riqualificazione urbana”** si trova ad un livello percentuale di avanzamento della spesa FSC pari al **94,88%**: gli interventi afferenti l'“Edilizia e gli spazi pubblici” sono, nella quasi totalità, conclusi e rendicontati.

Per n. 19 interventi sono in corso di perfezionamento gli atti di contabilità finale da parte dei Comuni beneficiari.

Particolare attenzione, in considerazione della ingente dotazione disponibile e della complessità dei progetti finanziati, merita l'Area 05. **"Ambiente e risorse naturali"** con un avanzamento della spesa FSC pari al **93,22%**; al suo interno risultano "in corso" al 31/12/2021 n. 6 dei 39 progetti riconducibili al settore di intervento "Rischi e adattamento climatico" e n. 5 dei 78 progetti afferenti al settore "Risorse idriche".

Tra i progetti ancora in corso del Settore **"Rischi e adattamento climatico"**, si evidenziano nel dettaglio:

- n. 2 interventi di derivazione APQ in materia di Difesa del Suolo – I Atto Integrativo, finanziati a valere su risorse FSC 2000-2006 (RI\_75 *"Lavori urgenti sul F. Nera di messa in sicurezza idraulica dell'abitato di Borgo Cerreto"* e RI\_76 *"Interventi di consolidamento strutturale sul torrente Serra in Comune di Terni"*) ed inseriti anche nell'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Umbria;
- n. 1 intervento denominato *"Interventi di consolidamento in loc. Castellonalto – Il stralcio"* nel Comune di Ferentillo di derivazione APQ in materia di Difesa del Suolo – I Atto Integrativo (UMBDTFR\_18). Per dettagli si rinvia al paragrafo 12 della presente relazione.
- n. 1 progetto (CLP 47773) *"Realizzazione delle opere elettromeccaniche a servizio della stazione di sollevamento in Loc. Ponte Valleceppi in Comune di Perugia"* finanziato a seguito della riprogrammazione di economie FSC 2007-2013, al fine di completare le opere già eseguite con altri finanziamenti per la mitigazione dal rischio R3 e R4 del PAI. I lavori non risultano ancora avviati e si è in attesa di acquisire il nulla osta da parte del Comune di Perugia.
- n. 2 progetti finanziati a valere sulle risorse FSC 2007 - 2013 riguardanti:
  - *"Risanamento idrogeologico del movimento franoso in loc. Sugano"* (CLP 40403), i cui lavori sono conclusi (novembre 2016) e il collaudo effettuato (ottobre 2017) (DD n. 911/2017); risultano criticità dovute alle operazioni di esproprio;
  - *"Mitigazione rischio idrogeologico in loc. Torgiovanetto"* (CLP 40445) con fine lavori e collaudo previsti entro il primo semestre 2022.

Per quanto riguarda invece il Settore **"Risorse idriche"** risultano ancora in corso:

- n. 2 progetti finanziati a seguito della riprogrammazione economie FSC 2007-2013 (DGR 774/2019), di cui l'intervento di *"Adeguamento trattamenti finali impianto depurazione di San Sisto, agglomerato di Perugia, per rispetto autorizzazione allo scarico sul trattamento terziario"* (CLP 47692), in esecuzione con conclusione lavori prevista per il mese di aprile 2022 e l'intervento *"Integrazione approvvigionamento idrico comune di Otricoli"* (CLP 47732) anch'esso con lavori in fase conclusiva;
- n. 1 progetto di derivazione APQ 2000-2006 *"Sostituzione rete di distribuzione Via degli Ulivi - Raddoppio condotta distributrice da serbatoio Santa Margherita a Via Centrale Umbra"* (BDEP48C) che è in fase di esecuzione e il cui collaudo è previsto nel corso del 2022;
- n. 1 progetto di derivazione APQ 2000-2006, riguardante l'*"Agglomerato Foligno-Spello: Adeguamento e potenziamento impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Foligno-Spello - 1° stralcio"* (BDEP 47) che ha subito notevoli ritardi di attuazione a seguito della necessità di ottemperare alle richieste di conformità della direttiva 91/271/CE. Malgrado la disponibilità di risorse FSC è stato possibile avviare e cantierizzare i lavori solo nel 2019.

A tal proposito si evidenzia che è in corso la realizzazione di alcune migliorie e lavorazioni supplementari inquadrate dal PNRR (Piano Nazionale di ripresa e Resilienza) come Best Practices in Circular Economy e finalizzate, dunque, alla riduzione degli sprechi delle risorse naturali, al riciclo di materiali e dei prodotti esistenti nonché alla salvaguardia degli ecosistemi come il Torrente Ose recettore finale.

Sul versante della **"Digitalizzazione"** (area tematica 02.) che nel suo complesso fa registrare il 93,11% di avanzamento finanziario, il settore di intervento **"Tecnologie e servizi digitali"** risulta interamente concluso (100% di avanzamento della spesa FSC); rimane in corso un unico progetto ricompreso nel Settore di intervento **"Connettività digitale"** che riguarda l'intervento **"Accordo di Programma MISE-RU (FSC)"** di miglioramento della qualità di connessione in un contesto locale per lo sviluppo della banda larga sul territorio della Regione Umbria, con copertura finanziaria per 1,3 mln di euro a valere su risorse FSC e 1,7

mln di euro a valere sulle risorse del POR FESR 2007-2013. Per tale intervento si è in attesa della rendicontazione finale da parte del soggetto attuatore Infratel e della puntuale quantificazione delle economie di spesa.

L'Area tematica 06. **“Cultura”** contribuisce all'avanzamento del Piano con una percentuale della spesa FSC pari al 86,83%. Dei n. 391 interventi finanziati con risorse FSC, al 31 dicembre 2021 risultano ancora in corso n. 23 progetti derivanti dal ciclo di programmazione 2007-2013, tutti in via di conclusione. Risultano, altresì, in corso n. 21 progetti derivanti dal ciclo 2000-2006, di cui n. 14 già conclusi da tempo, ma in fase di perfezionamento da parte dei Comuni beneficiari la documentazione inerente la rendicontazione finale.

I programmi di investimento afferenti all'area tematica 07. **“Trasporti e mobilità”**, riclassificati nei settori di intervento “Trasporto stradale”, “Trasporto aereo” e “Logistica”, consentono di registrare una percentuale di avanzamento della spesa FSC pari al **75,31%**. Con riferimento al settore “Trasporto stradale” risultano ancora “attivi” al 31/12/2021 n. 10 interventi derivanti dalla programmazione 2000-2006, di cui n. 8 sono proceduralmente conclusi; permangono le criticità già segnalate nei precedenti rapporti di esecuzione (RAE) relativamente alla realizzazione dell'intervento “Piattaforma Logistica di Foligno” finanziato a valere sulle risorse FSC 2000-2006 e 2007-2013 e riclassificato nell'ambito del settore “Logistica”.

Per concludere, l'area 12. **“Capacità amministrativa”**, caratterizzata da progetti che hanno come oggetto attività trasversali e di supporto agli altri interventi del PSC, presenta un andamento della spesa FSC più lento rispetto al resto del Piano con una percentuale di avanzamento che si attesta al **71,84%**.

#### 6.4 SEZIONE SPECIALE 1: RISORSE FSC CONTRASTO EFFETTI COVID Sintesi dell'avanzamento finanziario (impegni e pagamenti) realizzato nell'anno di riferimento

Non pertinente.

#### 6.5 SEZIONE SPECIALE 2: RISORSE FSC A COPERTURA INTERVENTI EX FONDI STRUTTURALI 2014-2020 (Art. 242 DL 34/2020) – Sintesi dell'avanzamento finanziario (impegni e pagamenti) realizzato nell'anno di riferimento

Come rappresentato al paragrafo 4 “Quadro d'insieme”, nel corso del 2021 nel rispetto di quanto disposto dalla Giunta regionale e in coerenza con le azioni dei programmi operativi comunitari di origine, i Responsabili di azione hanno avviato le procedure per l'attuazione degli interventi che sono tuttora in corso di realizzazione. Al 31/12/2021, dunque, il livello di spesa della sezione speciale risulta ancora contenuto e ciò dipende, come già in parte ricordato, dalla fase di avvio delle attività che fisiologicamente richiede dei tempi nei quali si implementano le procedure di individuazione dei beneficiari e degli interventi, si curano la predisposizione di bandi, avvisi, la realizzazione di progettazioni nonché l'espletamento delle procedure di gara per i progetti di opere pubbliche.

Un quadro puntuale dell'avanzamento finanziario delle attività si potrà fornire in occasione della prossima relazione annuale (2022) anche a seguito del perfezionamento della procedura di adozione del sistema informativo per la gestione, la sorveglianza e il monitoraggio del Piano Sviluppo e Coesione dell'Umbria, in coerenza con le disposizioni della delibera CIPESS 2/2021, che potrà rendere a tal fine disponibili informazioni di dettaglio in ordine agli impegni e pagamenti di ciascun beneficiario.

## 7. MOTIVAZIONI DELL'EVENTUALE SCOSTAMENTO DELLA SPESA REALIZZATA RISPETTO ALLE PREVISIONI CONTENUTE NEL PIANO FINANZIARIO

Rispetto alle previsioni di spesa a valere sul PSC, trasmesse al Comitato di Sorveglianza nel mese di dicembre in adempimento a quanto stabilito dalla delibera CIPESS 2/2021 al paragrafo A “Disposizioni generali” (“*su proposta dell'amministrazione titolare responsabile del PSC, il CdS provvede entro il 31 dicembre 2021 ad integrare il PSC con ... esplicitazione della previsione di spesa per ciascuna annualità del primo triennio*”), si rileva uno scostamento della spesa cumulata realizzata al termine dell'annualità 2021 pari a - 325.141,81 euro, derivante da un realizzato pari a:

- + 788.067,81 euro, rispetto al previsto, per quanto riguarda la Sezione ordinaria del PSC;

- - 462.926,00 euro, rispetto al previsto, per quanto riguarda la Sezione speciale del PSC, per effetto di ulteriori approfondimenti che si sono resi necessari ai fini dell'attivazione degli interventi.

Scostamenti (in diminuzione) più significativi nelle previsioni di spesa si registrano nelle annualità 2022 e 2023 sia, per quanto concerne la sezione ordinaria, in conseguenza di ulteriori informazioni fornite dai soggetti beneficiari in occasione della sessione di monitoraggio al VI bimestre 2021, sia, con riguardo alla sezione speciale, per effetto di una rivalutazione delle tempistiche di attivazione di alcune linee di azione/intervento. Rispetto a quest'ultima sezione, previsioni più puntuali potranno essere fornite nei prossimi rapporti annuali in conseguenza della definizione delle modalità di avvio delle azioni non ancora attivate.

Tali variazioni hanno, pertanto, determinato un incremento della quota di spesa prevista nelle annualità successive al 2023.

## 8. QUADRO DELLE ECONOMIE

Al VI bimestre 2021 si registrano nei sistemi informativi di riferimento (SGP e SMG QSN) delle risorse FSC confluite nella **Sezione ordinaria del Piano**, economie di spesa a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione per complessivi euro 2.503.411,03, di cui euro 939.158,42 ex APQ 2000-2006 ed euro 1.564.252,61 ex PAR FSC 2007-2013.

Come si può evincere dalla tabella sottostante (*Tabella 6*) gran parte delle economie risultano maturate a valere su interventi relativi all'area tematica *05. Ambiente e risorse naturali* (84,85%) e, in misura inferiore, all'area tematica *03. Competitività imprese* (12,13%); seguono le aree tematiche *01. Ricerca e Sviluppo*, *06. Cultura* e *08. Riqualificazione urbana* (3,02%).

Il suddetto importo (euro 2.503.411,03) sarà oggetto di una successiva proposta di riprogrammazione che sarà sottoposta al Comitato di Sorveglianza nel rispetto di quanto disposto dalla delibera CIPESS n. 2/2021.

**Tabella 6 – PSC sezione ordinaria - Economie per area tematica/settore di intervento**

PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE UMBRIA			
Economie - Sezione ordinaria			
dati al monitoraggio al VI bimestre 2021 (31/12/2021)			
	AREA TEMATICA		
SETTORE DI INTERVENTO	2000-2006	2007-2013	TOTALE - SEZ ORDINARIA
<b>AREA TEMATICA - 01 . RICERCA E INNOVAZIONE</b>			
01.01 - RICERCA E SVILUPPO	€ 18.928,32	-	€ 18.928,32
<b>TOTALE</b>	<b>€ 18.928,32</b>	<b>-</b>	<b>€ 18.928,32</b>
<b>AREA TEMATICA - 03 . COMPETITIVITA' IMPRESE</b>			
03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI	-	€ 303.597,01	€ 303.597,01
<b>TOTALE</b>	<b>-</b>	<b>€ 303.597,01</b>	<b>€ 303.597,01</b>
<b>AREA TEMATICA - 05 . AMBIENTE E RISORSE NATURALI</b>			
05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 47.629,98	€ 1.061.307,15	€ 1.108.937,13
05.02 - RISORSE IDRICHE	€ 845.879,39	€ 169.492,43	€ 1.015.371,82
05.03 - RIFIUTI	-	-	-
05.04 - BONIFICHE	-	-	-
05.05 - NATURA E BIODIVERSITA'	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>€ 893.509,37</b>	<b>€ 1.230.799,58</b>	<b>€ 2.124.308,95</b>
<b>AREA TEMATICA - 06 . CULTURA</b>			
06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	€ 26.720,73	€ 27.224,85	€ 53.945,58
06.02 - ATTIVITA' CULTURALI	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>26.720,73</b>	<b>€ 27.224,85</b>	<b>€ 53.945,58</b>
<b>AREA TEMATICA - 08 . RIQUALIFICAZIONE URBANA</b>			
08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	-	€ 2.631,17	€ 2.631,17
<b>TOTALE</b>	<b>-</b>	<b>€ 2.631,17</b>	<b>€ 2.631,17</b>
<b>TOTALE</b>	<b>939.158,42 €</b>	<b>€ 1.564.252,61</b>	<b>€ 2.503.411,03</b>

Con riferimento alla **Sezione speciale del PSC**, proprio in considerazione del fatto che gli interventi in essa ricompresi sono ancora in fase di avvio o in corso di attuazione, non risultano economie generate a valere su di essi e pertanto si conferma quanto già rappresentato nella relazione di dicembre u.s..

## 9. MODALITA' DI GESTIONE DEI MECCANISMI SANZIONATORI

Non pertinente.

## 10. PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE ADOTTATE PER RISOLVERLI

Si rinvia alla relazione finale di chiusura parziale.

## 11. MODIFICHE NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE

Non pertinente.

## 12. OBBLIGAZIONI GIURIDICAMENTE VINCOLANTI – OGV (Punto 4. Delibera CIPESS n. 2/2021) FOCUS

Come noto, il CIPE, nel portare avanti il percorso di ridefinizione del quadro normativo di riferimento per l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione avviato nel 2019 con l'art. 44 del DL 34/2019, conferma espressamente il vincolo del 31/12/2022 (termine così posticipato con legge 17 giugno 2021, n. 87) posto per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti da parte degli interventi ricompresi nella sezione ordinaria del Piano Sviluppo e Coesione.

Nel caso specifico dell'Umbria la norma trova applicazione per due progetti finanziati a valere su un pacchetto di risorse - € 2.596.982,60 - derivanti da economie (ex APQ 2000-2006) presenti nel sistema di monitoraggio SGP alla sessione del 31 dicembre 2019 (data di riferimento per le verifiche ex art. 44) rispetto al quale è stata accolta dal DPCoe la proposta della Regione di utilizzo per l'intero ammontare (*nota prot. n. 0009246 del 21 luglio 2020*), trattandosi di *“interventi che, pur non rientrando nella casistica di cui alla lettera a), siano valutati favorevolmente da parte del DPCoe-ACT, in ragione della coerenza con le “missioni” della politica di coesione di cui alla nota di aggiornamento al documento di economia e finanza 2019 e con gli obiettivi strategici del nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei, fermo restando l'obbligo di generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2022”* (**art. 44, comma 7, lettera b, del DL 34/2019**).

Le risorse in oggetto sono state destinate in particolare:

- a cofinanziamento, per un importo pari a euro 2.096.982,60, dei costi dell'intervento di **“Riordino del sistema di collettamento e depurazione dell'agglomerato di Todi-I Lotto”**, di derivazione APQ in materia di risorse idriche Il atto integrativo (UMB RK) ed attualmente censito nel sistema di monitoraggio SGP con il codice UMB BDEP43 - **(Obbligazione Giuridicamente Vincolante assunta)**;
- al finanziamento dell'intervento prioritario e strategico, ricompreso in un'area a elevato indice di pericolosità (R4), denominato **“Interventi di consolidamento in Loc. Castellonalto - Il stralcio” nel Comune di Ferentillo** (€ 500.000,00), anch'esso censito nel sistema di monitoraggio SGP con il codice UMBDTFR\_18. A tutt'oggi non sono state ancora avviate le procedure di gara per l'affidamento dei lavori, ma come risulta dal cronoprogramma procedurale trasmesso dal Comune di Ferentillo, sarà **garantito il rispetto del termine del 31/12/2022 per l'assunzione delle OGV.**

## 13. INTERVENTI OGGETTO DI RENDICONTAZIONE IN ITINERE O CONCLUSA SUI PROGRAMMI COMUNITARI (PUNTO 4, DELIBERA CIPESS N. 2/2021)

Non pertinente.

## 14. VALUTAZIONE – Relazione su valutazioni concluse e in corso (in itinere o ex post)

Si rinvia a quanto già rappresentato nella relazione finale di chiusura parziale.

## **15. SORVEGLIANZA - Attività del CdS**

Si rinvia a quanto rappresentato al paragrafo 4 “Quadro d’insieme” e, per dettagli in merito alla istituzione e composizione del Comitato di Sorveglianza del PSC, alla relazione finale di chiusura parziale.

## **16. ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO**

Si rinvia a quanto già rappresentato nella relazione finale di chiusura parziale.

## **17. ATTIVITA’ DI CONTROLLO**

Per maggiori dettagli si rinvia a quanto già rappresentato nella relazione finale di chiusura parziale nonché all’Allegato 2 “*Tabella riepilogativa audit sulle operazioni*” alla presente relazione, che costituisce una sintesi dell’attività dei controlli di secondo livello effettuata dall’Organismo di Audit del PAR FSC 2007-2013 a valere sulle operazioni finanziate con risorse FSC 2007-2013.

## **18. ASSISTENZA TECNICA**

Si rinvia a quanto già rappresentato nella relazione finale di chiusura parziale.

## **19. INFORMAZIONE E PUBBLICITA’**

Si rinvia alla relazione finale di chiusura parziale.

## **20. PROGETTI ESEMPLARI**

Con riferimento alla Sezione ordinaria del PSC, si rappresenta che nel corso delle passate edizioni dei Rapporti Annuali di Esecuzione sono state presentate numerose schede descrittive di progetti esemplari relativi alle varie tipologie di intervento sia derivanti dalla programmazione 2000-2006 (APQ) che 2007-2013 (PAR). I progetti possono essere consultati all’indirizzo: <https://www.regione.umbria.it/programmazione-negoziata-e-politica-regionale-di-coesione>.

Per quanto riguarda la Sezione speciale del PSC, considerato che nel 2021 sono state avviate le attività e le procedure finalizzate alla realizzazione delle singole progettualità finanziate a valere sulle risorse FSC, si provvederà a fornire elementi descrittivi di progetti ritenuti più significativi in occasione della presentazione delle successive relazioni annuali di attuazione.

## **21. INFORMATIVA SUI CONTRATTI ISTITUZIONALI DI SVILUPPO**

Non pertinente.