

PIANO SVILUPPO E COESIONE
(Regione Umbria)
RELAZIONE FINALE DI CHIUSURA PARZIALE
RIFERITA AL 30/06/2024

INDICE

PREMESSA.....	3
1) IDENTIFICAZIONE PIANO	5
2) AUTORITA' RESPONSABILE	5
3) ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE	5
4) PSC- QUADRO D'INSIEME (SEZIONE ORDINARIA E SEZIONI SPECIALI).....	5
SEZIONE ORDINARIA DEL PSC.....	6
SEZIONE SPECIALE DEL PSC	7
5) STATO DI ATTUAZIONE DEL PSC.....	11
5.1) SEZIONE ORDINARIA	11
5.2) SEZIONE SPECIALE 1: RISORSE FSC CONTRASTO EFFETTI - AVANZAMENTO FINANZIARIO PER AREA TEMATICA E SETTORE D'INTERVENTO (IMPEGNI E PAGAMENTI COVID).....	13
5.3) SEZIONE SPECIALE 2: RISORSE FSC A COPERTURA INTERVENTI EX FONDI STRUTTURALI 2014- 2020 (ART.242 D.L.34/2020)	13
6) QUADRO DELLE ECONOMIE	15
7) MODALITÀ DI GESTIONE DEI MECCANISMI SANZIONATORI.....	15
8) PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE ADOTTATE PER RISOLVERLI.....	15
9) MODIFICHE NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE - RIPROGRAMMAZIONI.....	16
10) PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE ADOTTATE PER RISOLVERLI	17
11) VALUTAZIONE - RELAZIONE SU VALUTAZIONI CONCLUSE ED IN CORSO (IN ITINERE O EX POST).....	17
12) SORVEGLIANZA (ATTIVITÀ DEL CDS)	18
13) ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO.....	18
14) ATTIVITÀ DI CONTROLLO.....	18
15) ASSISTENZA TECNICA	18
16) INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ	18
17) PROGETTI ESEMPLARI	19
18) INFORMATIVA CONTRATTI ISTITUZIONALI DI SVILUPPO	19

PREMESSA

Con delibera n. 2 del 29 aprile 2021 il CIPESS ha approvato le disposizioni quadro sul funzionamento dei Piani Sviluppo e Coesione (PSC) ex art. 44 DL 34/2019 che definiscono le regole in tema di governance, monitoraggio, sorveglianza per la programmazione/gestione degli interventi e per l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.

La delibera CIPESS 2/2021 prevede che ogni triennio il Comitato di Sorveglianza provveda ad approvare una relazione finale di chiusura parziale del PSC, relativa alle risorse associate a progetti conclusi per ciascuna area tematica, che indichi i relativi risultati raggiunti e le pertinenti evidenze delle valutazioni e che dia conto, delle risorse effettivamente impiegate rispetto alle previsioni del piano finanziario. A seguito dell'approvazione delle relazioni finali di chiusura parziale, il Piano - ferma restando la sua dotazione complessiva - rimane attivo per la quota delle risorse residue con conseguente aggiornamento, per tale aspetto, del piano finanziario come da Allegato 1 alla medesima delibera CIPESS 2/2021. I progetti conclusi permangono nel SNM. In sede di prima applicazione, il Comitato di Sorveglianza provvede all'approvazione di una relazione finale di chiusura parziale entro il 31 dicembre 2021, con riferimento alle risorse FSC 2000-2006 o anche 2007-2013 associate ai progetti conclusi per ciascuna area tematica. Le successive relazioni finali sono previste, in prima istanza, entro il 30 settembre 2024, in relazione all'attuazione del PSC alla data del 31 dicembre 2023.

Nel rispetto degli adempimenti che la delibera pone in capo alle amministrazioni titolari dei Piani, la Regione Umbria ha provveduto alla redazione della prima Relazione di chiusura parziale del PSC, con riferimento alle risorse FSC 2000-2006 e 2007-2013 associate ai progetti conclusi per ciascuna area tematica e settore di intervento.

La relazione, elaborata secondo le indicazioni avanzate dall'Agenzia per la Coesione territoriale (Allegato C alle linee guida per la definizione dei sistemi di gestione e controllo dei PSC) e sulla base dei dati di monitoraggio riferiti al 31 ottobre 2021, fornisce informazioni di dettaglio relative sia alle risorse FSC riclassificate nella sezione ordinaria sia a quelle individuate a copertura di interventi ex fondi strutturali 2014-2020 (art. 242 DL 34/2020) ricomprese nella sezione speciale del Piano, nonché descrive in generale le attività di sorveglianza, monitoraggio, controllo, assistenza tecnica, informazione e pubblicità poste in essere a valere sul PSC. Tale documento è stato approvato dal Comitato di Sorveglianza del PSC convocato con procedura scritta nel mese di dicembre 2021.

Il documento che segue costituisce la successiva Relazione finale di chiusura parziale del PSC Umbria.

Allo scopo di fornire un contributo aggiuntivo rispetto a quanto già rappresentato nella Relazione di Attuazione Annuale (RAA) del Piano Sviluppo e Coesione al 31 dicembre 2023, recentemente sottoposta al Comitato di Sorveglianza consultato con procedura scritta conclusasi con esito positivo in data 15 maggio 2024, il presente documento è stato predisposto prendendo a riferimento i dati aggiornati al primo semestre 2024, così come restituiti dal sistema informativo ed elaborati nel rispetto delle informazioni di dettaglio prodotte dalle strutture Responsabili di azione/intervento.

Sia la Sezione Ordinaria che la Sezione Speciale del PSC Umbria sono monitorate attraverso l'applicativo di monitoraggio SGP (Sistema Gestione Progetti) 2014-2020.

Si ricorda che la Sezione ordinaria del PSC Umbria è stata interessata dalle attività di migrazione al Protocollo Unico di Colloquio (PUC) 2014-2020 in capo all'Agenzia per la Coesione Territoriale (ACT) per la programmazione 2000-2006 e in capo ad IGRUE per la programmazione 2007-2013, come di seguito rappresentato:

- L'ex ACT, confluita nel 2024 nel Dipartimento per le Politiche di Coesione (DPCoe), ha avviato la migrazione dei progetti inseriti nella Programmazione FSC 2000-2006 (ex APQ) a novembre 2022 e conseguentemente, per tutto il 2023, è stato necessario svolgere un complesso lavoro di verifica e aggiornamento che ha fortemente impegnato l'Amministrazione regionale, i soggetti beneficiari esterni e l'ACT stessa al fine di eliminare i numerosi scarti derivanti dalla migrazione al nuovo PUC.

- IGRUE, dopo mesi di lavoro condiviso con l'Amministrazione regionale per superare gli scarti derivanti dalla migrazione al nuovo PUC 14-20, ha validato i progetti inseriti nella Programmazione FSC 2007-2013 a metà luglio 2023 e solo a fine novembre 2023 gli stessi sono stati inseriti in SGP dall'ACT. A fronte di ciò, gli utenti a vario titolo responsabili, non sono stati nelle condizioni di poter effettuare le attività di monitoraggio delle risorse FSC 2007-2013 per tutto il 2023 non avendo i progetti a disposizione nel sistema SGP.

La scelta di rappresentare i dati aggiornati al primo semestre 2024, così come consolidati in BDU e ricavati dal Sistema Analisi Dati - SAD di IGRUE, risulta dettata conseguentemente anche dal progressivo assestamento delle operazioni di monitoraggio a seguito della conclusione delle attività di migrazione dei progetti in BDU secondo il Protocollo Unico di Colloquio 2014-2020.

Va segnalato, tuttavia, che permangono ancora numerose ed evidenti criticità legate alla restituzione di alcuni dati dal sistema SGP per i quali non si ha corrispondenza con i dati effettivamente acquisiti da IGRUE. Questo potrebbe dipendere da modifiche apportate ai dati dei progetti, dagli utenti a vario titolo responsabili, durante le attività di monitoraggio, che non vengono recepite nel file .txt generato in SGP e inviato a IGRUE. Infatti, richiedendo supporto a tal proposito all'Amministrazione centrale, è necessario ricorrere ogni volta all'analisi dell'Area di lavoro di IGRUE per permettere all'assistenza tecnica del DPcoe di correggere le segnalazioni di scarto.

Per quanto riguarda la Sezione Speciale sono ancora in corso le attività di implementazione nel sistema informativo delle ultime procedure di attivazione con i relativi importi e dei progetti selezionati e dotati di CUP.

Per quanto non espressamente evidenziato nella presente relazione si rinvia al documento RAA al 31 dicembre 2023, approvato dal Comitato di Sorveglianza in data 15 maggio 2024, disponibile nel sito istituzionale all'indirizzo:

<https://www.regione.umbria.it/il-nuovo-piano-di-sviluppo-e-coesione-psc-fsc-a2014-2020>

1) IDENTIFICAZIONE PIANO

Titolo del Piano	Piano Sviluppo e Coesione Regione Umbria
Delibera CIPESS di riferimento	Delibera CIPESS n. 27 del 29 aprile 2021 Piano Sviluppo e Coesione Umbria
Altri riferimenti amministrativi utili	Delibera CIPE n. 48 del 28 luglio 2020 “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Riprogrammazione e nuove assegnazioni per emergenza Covid ai sensi dell’articolo 241 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Accordo Regione Umbria – Ministro per il Sud e la coesione territoriale” Delibera CIPESS n. 2 del 29 aprile 2021 “Fondo Sviluppo e Coesione. Disposizioni quadro per il piano sviluppo e coesione” Delibera CIPESS n. 86 del 22 dicembre 2021 “Fondo Sviluppo e Coesione. Piano sviluppo e coesione. Modalità unitarie di trasferimento delle risorse. Delibera CIPESS n. 2/2021, punto c)”
Amministrazione di Riferimento	Regione Umbria - Direzione regionale Programmazione, Bilancio, Cultura, Turismo - Servizio Programmazione generale e negoziata

2) AUTORITA' RESPONSABILE

Con Deliberazione di Giunta regionale n. 925 del 6 ottobre 2021, ai sensi del punto 3 della delibera CIPESS n. 2 del 29 aprile 2021 con oggetto “Fondo Sviluppo e Coesione. Disposizioni quadro per il Piano Sviluppo e Coesione”, è individuato quale Autorità Responsabile del Piano Sviluppo e Coesione con funzioni di gestione e coordinamento il Dirigente pro-tempore del **Servizio Programmazione generale e negoziata** della Direzione regionale Programmazione, Bilancio, Cultura, Turismo.

3) ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE

Con medesima deliberazione n. 925 del 6 ottobre 2021, la Giunta regionale ha previsto un Organismo di Certificazione del Piano Sviluppo e Coesione in qualità di soggetto abilitato a richiedere i trasferimenti delle risorse FSC a titolo di anticipazioni e pagamenti intermedi e finali nei confronti dei beneficiari, identificato nel dirigente pro tempore del **Servizio Ragioneria, fiscalità regionale, sanzioni amministrative** della Direzione regionale Programmazione, Bilancio, Cultura, Turismo.

4) PSC- QUADRO D'INSIEME (Sezione ordinaria e Sezioni speciali)

PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE UMBRIA Tabella 1 - Area territoriale	
	Area territoriale
PSC Regione Umbria	Centro-nord
Risorse PSC	539.275.277,36
Risorse PSC riassegnate*	1.733.908,00
TOTALE	541.009.185,36

* risorse riassegnate a seguito Intesa in conferenza Stato-Regioni del 25/03/2021 (atto CSR n.25/2021) per riproporzionamento del taglio ex DL n.66/2014, art.46, comma 6 (annualità 2014) operato originariamente in eccesso in via prudenziale

Il CIPESS ha approvato il **Piano Sviluppo e Coesione della Regione Umbria con propria deliberazione n. 27 del 29 aprile 2021, pubblicata in Gazzetta Ufficiale (serie generale n. 201) del 23 agosto 2021.**

Il Piano, articolato in una Sezione ordinaria e in una Sezione speciale, presenta un valore complessivo di **541,01 mln di euro a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC)** secondo la provenienza contabile delle risorse: FSC 2000-2006 per 276,22 milioni di euro, di cui 0,73 mln di euro oggetto di riprogrammazione a favore della Sezione

speciale (ex delibera CIPESS 48/2020); FSC 2007-2013 per 165,19 mln di euro; FSC 2014-2020 per 99,60 mln di euro, di cui 1,733 mln di euro quale compensazione conseguente all'intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 25 marzo 2021 e finalizzata per interventi ricompresi nella Sezione ordinaria del Piano, come meglio dettagliato nel paragrafo seguente della presente relazione.

PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE UMBRIA			
Tabella 2 - Aree tematiche			
AREE TEMATICHE RILEVANTI	PSC SEZIONE ORDINARIA	PSC SEZIONE SPECIALE 2	TOTALE
01 . RICERCA E INNOVAZIONE	15.889.355,55 €	12.000.000,00 €	27.889.355,55 €
02 . DIGITALIZZAZIONE	15.983.063,33 €		15.983.063,33 €
03 . COMPETITIVITA' IMPRESE*	50.338.028,87 €	16.000.000,00 €	66.338.028,87 €
04 . ENERGIA		2.500.000,00 €	2.500.000,00 €
05 . AMBIENTE E RISORSE NATURALI	140.749.780,28 €		140.749.780,28 €
06 . CULTURA	74.164.782,77 €	9.255.807,02 €	83.420.589,79 €
07 . TRASPORTI E MOBILITA'	95.009.230,82 €	2.000.000,00 €	97.009.230,82 €
08 . RIQUALIFICAZIONE URBANA	42.499.990,57 €		42.499.990,57 €
09 . LAVORO E OCCUPABILITA'		20.000.000,00 €	20.000.000,00 €
10 . SOCIALE E SALUTE	2.375.069,46 €	15.000.000,00 €	17.375.069,46 €
11 . ISTRUZIONE E FORMAZIONE	3.424.205,25 €	16.404.824,46 €	19.829.029,71 €
12 . CAPACITA' AMMINISTRATIVA	1.980.690,76 €	5.434.356,22 €	7.415.046,98 €
TOTALE PSC AREE TEMATICHE RILEVANTI	442.414.197,66 €	98.594.987,70 €	541.009.185,36 €

* Dotazione comprensiva di € 1.733.908,00, oggetto di finalizzazione, derivanti da riassegnazione a seguito intesa in conferenza Stato-Regioni del 25/03/2021 (atto CSR n.25/2021) per riproporzionamento del taglio ex DL n.66/2014, art.46, comma 6 (annualità 2014) operato originariamente

SEZIONE ORDINARIA del PSC

La Sezione ordinaria del Piano Sviluppo e Coesione dell'Umbria presenta un valore di FSC pari a euro **442.414.197,66**.

Tale sezione ricomprende gli interventi derivanti dai cicli di programmazione 2000-2006 e 2007-2013, per un valore complessivo di risorse FSC pari a euro 440.680.289,66, a cui si sommano euro 1.733.908,00 (FSC 2014-2020) derivanti dalle compensazioni conseguenti all'intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 25 marzo 2021 (atto rep. N. 25/CSR) oggetto di finalizzazione a specifici interventi.

Come noto, in sede di prima approvazione del Piano, l'attribuzione alle 12 aree tematiche previste per il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione delle risorse rispondenti ai requisiti di cui all'art. 44, comma 7, del DL 34/2019 è stata preliminarmente operata a livello centrale in base alle classificazioni dei progetti presenti nel Sistema nazionale di monitoraggio alla data del 30 giugno 2020. Successivamente, in considerazione delle operazioni di riallineamento, per ciascuna area tematica rilevante è stata elaborata una proposta di riclassificazione dei progetti secondo i settori d'intervento previsti per il PSC e corrispondenti importi finanziari, approvata dal Comitato di Sorveglianza attivato con procedura scritta a dicembre 2021.

Lo scorso luglio (2023), in occasione dell'istruttoria tecnica del DP Coe finalizzata a verificare il rispetto del termine fissato dalla normativa per il conseguimento delle OGV e delle propedeutiche operazioni di riallineamento dell'ammontare complessivo di risorse FSC a valere sulla Sezione ordinaria del PSC, è stata condivisa con il Dipartimento la definitiva riclassificazione dei progetti per aree tematiche/settori di intervento, che tiene conto delle procedure di riprogrammazione/finalizzazione nel frattempo intervenute.

Si evidenzia, infatti, che a far data dalla prima approvazione del PSC la Regione Umbria nel 2022 ha attivato procedure di modifica della Sezione ordinaria, per un pacchetto di risorse FSC pari a complessivi 6,13 mln di euro, di cui 1,73 mln di euro di nuova finalizzazione (come sopra rappresentato) e 4,4 mln di euro quale riprogrammazione di interventi/economie di spesa, che hanno avuto riscontro positivo del Comitato di Sorveglianza e sono state oggetto di trattazione, anch'essa con esito positivo, nella riunione della Cabina di

Regia del 6 giugno 2023. Parte delle somme (3,6 mln di euro) sono state destinate all'area tematica FSC/settore di intervento: 03. Competitività imprese - settore di intervento 03.02 Turismo e ospitalità; 1,9 mln di euro all'area tematica 05. Ambiente e risorse naturali - settori di intervento 05.01 Rischi e adattamento climatico e 05.02 Risorse idriche; 0,6 mln di euro all'area tematica 06. Cultura - 06.01 Patrimonio e paesaggio.

Complessivamente, ad oggi, fanno parte della Sezione in oggetto n. 1426 interventi che interessano la totalità delle aree tematiche, fatta eccezione per l'area tematica 04. Energia, 09. Lavoro e occupabilità, 10. Sociale e salute, 11. Istruzione e formazione.

SEZIONE SPECIALE del PSC

La Sezione speciale del PSC Umbria presenta un valore di FSC pari a euro 98.594.987,70 e contiene le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione individuate a seguito riprogrammazione dei programmi FSE e FESR 2014-2020 in attuazione delle disposizioni (artt. 241-242) del Decreto legge 34/2020.

Infatti, con D.G.R. n. 614 del 21 luglio 2020 la Giunta regionale ha approvato uno schema di Accordo tra la Regione Umbria e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero per il Sud e la Coesione territoriale (c.d. Accordo Provenzano) che propone il finanziamento mediante risorse FSC del quadro di progetti originati dalla de-programmazione dei POR e individuato le tipologie di intervento/linee di azione di destinazione delle risorse FSC da ricomprendere nella Sezione speciale del Piano Sviluppo e Coesione.

Conseguentemente, con delibera n. 48 del 28 luglio 2020 (pubblicata in GU – serie generale - del 10/09/2020) il CIPESS ha preso atto della riprogrammazione dell'importo di 0,73 mln di euro ai sensi del decreto-legge 34/2019 (art. 44) e della nuova assegnazione di risorse FSC 2014-2020 alla Regione Umbria per l'importo di 97,87 mln di euro, per un totale di 98,6 mln di euro.

La Sezione speciale del PSC Umbria ricomprende, pertanto, quelle linee di azione/tipologie di intervento di derivazione POR FESR e FSE 2014-2020, individuate con D.G.R. n. 614/2020, così come riclassificate per aree tematiche FSC e per settori di intervento, nel rispetto degli adempimenti previsti dalle disposizioni quadro di cui alla delibera CIPESS n. 2 del 29 aprile 2021.

Con riferimento alla quota di derivazione POR FESR, le risorse FSC (46,20 mln di euro) risultano interessare le aree tematiche 01. Ricerca e innovazione, 03. Competitività imprese, 04. Energia, 06. Cultura e turismo, 07. Trasporti e mobilità, 11. Istruzione e formazione, 12. Capacità amministrativa; per quanto riguarda, invece, la quota di derivazione POR FSE (52,40 mln di euro) le risorse FSC sono ripartite tra le aree tematiche 09. Lavoro e occupabilità, 10. Sociale e salute, 11. Istruzione e formazione e 12. Capacità amministrativa.

Recentemente è stata elaborata una proposta di riprogrammazione della Sezione in oggetto che, ferme restando le specifiche finalità delle risorse FSC, mantiene inalterato il riparto tra quelle di derivazione FESR e quelle di derivazione FSE; è stata già attivata la procedura di riferimento, prevista dalla delibera CIPESS 2/2021, che richiede l'approvazione in Comitato di Sorveglianza (avvenuta nel mese di settembre 2024) e, quindi, la trattazione in Cabina di Regia FSC. Solo alla luce dell'esito che si avrà a conclusione della procedura, la proposta potrà essere recepita nel riparto finanziario del PSC per area tematica/settore di intervento.

Tenuto conto di quanto sopra rappresentato, si riporta di seguito (Tabella A e Tabella C) l'articolazione attuale del Piano Sviluppo e Coesione, per area tematica e per settore di intervento, unitamente al dettaglio delle risorse FSC effettivamente impiegate alla data del 30/06/2024 (III bimestre di riferimento) e di quelle residue.

Tabella A – Piano finanziario alla data del 30/06/2024

PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE UMBRIA

Piano finanziario alla data del 30/06/2024

Area territoriale Centro-Nord

Prospetto 1

Sezione Ordinaria PSC

Dotazione finanziaria per area tematica rilevante e settore di intervento

SETTORE DI INTERVENTO	AREA TEMATICA		
	PARTE PSC ATTIVA	PARTE PSC CHIUSA	TOTALE PSC - SEZ ORDINARIA
AREA TEMATICA - 01 . RICERCA E INNOVAZIONE			
01.01 - RICERCA E SVILUPPO	- €	15.889.355,55 €	15.889.355,55 €
TOTALE	- €	15.889.355,55 €	15.889.355,55 €
AREA TEMATICA - 02 . DIGITALIZZAZIONE			
02.02 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	- €	11.959.916,54 €	11.959.916,54 €
02.03 - CONNETTIVITÀ DIGITALE	- €	4.023.146,79 €	4.023.146,79 €
TOTALE	- €	15.983.063,33 €	15.983.063,33 €
AREA TEMATICA - 03 . COMPETITIVITA' IMPRESE			
03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI	52.143,46 €	30.878.996,44 €	30.931.139,90 €
03.02 - TURISMO E OSPITALITA'	3.626.970,00 €	10.868.132,40 €	14.495.102,40 €
03.03 - AGRICOLTURA	- €	4.911.786,57 €	4.911.786,57 €
TOTALE	3.679.113,46 €	46.658.915,41 €	50.338.028,87 €
AREA TEMATICA - 05 . AMBIENTE E RISORSE NATURALI			
05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	3.696.999,00 €	47.950.828,08 €	51.647.827,08 €
05.02 - RISORSE IDRICHE	3.440.804,27 €	68.839.127,63 €	72.279.931,90 €
05.03 - RIFIUTI	- €	6.159.999,99 €	6.159.999,99 €
05.04 - BONIFICHE	- €	5.000.000,00 €	5.000.000,00 €
05.05 - NATURA E BIODIVERSITA'	395.000,00 €	5.267.021,31 €	5.662.021,31 €
TOTALE	7.532.803,27 €	133.216.977,01 €	140.749.780,28 €
AREA TEMATICA - 06 . CULTURA			
06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	16.834.722,91 €	57.330.059,86 €	74.164.782,77 €
TOTALE	16.834.722,91 €	57.330.059,86 €	74.164.782,77 €
AREA TEMATICA - 07 . TRASPORTI E MOBILITA'			
07.01 - TRASPORTO STRADALE	37.478.630,07 €	24.845.201,28 €	62.323.831,35 €
07.04 - TRASPORTO AEREO	- €	8.000.000,00 €	8.000.000,00 €
07.06 - LOGISTICA	13.726.249,61 €	10.959.149,86 €	24.685.399,47 €
TOTALE	51.204.879,68 €	43.804.351,14 €	95.009.230,82 €
AREA TEMATICA - 08 . RIQUALIFICAZIONE URBANA			
08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	1.244.807,81 €	41.255.182,76 €	42.499.990,57 €
TOTALE	1.244.807,81 €	41.255.182,76 €	42.499.990,57 €
AREA TEMATICA - 10 . SOCIALE E SALUTE			
10.03 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	- €	2.375.069,46 €	2.375.069,46 €
TOTALE	- €	2.375.069,46 €	2.375.069,46 €
AREA TEMATICA - 11 . ISTRUZIONE E FORMAZIONE			
11.02 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE	- €	3.424.205,25 €	3.424.205,25 €
TOTALE	- €	3.424.205,25 €	3.424.205,25 €
AREA TEMATICA - 12 . CAPACITA' AMMINISTRATIVA			
12.01 - RAFFORZAMENTO PA	431.623,28 €	- €	431.623,28 €
12.02 - ASSISTENZA TECNICA	35.880,00 €	1.513.187,48 €	1.549.067,48 €
TOTALE	467.503,28 €	1.513.187,48 €	1.980.690,76 €
TUTTE LE AREE TEMATICHE RILEVANTI			
	PARTE PSC ATTIVA	PARTE PSC CHIUSA	TOTALE PSC - SEZ ORDINARIA
TOTALE	80.963.830,41	361.450.367,25	442.414.197,66

Tenuto conto della ripartizione delle risorse sopra rappresentata, per maggiore informazione, si evidenzia quanto segue:

- a) La “**parte PSC chiusa**” della tabella ricomprende la dotazione finanziaria dei **progetti “chiusi”, con costo realizzato al 100% al netto delle economie**, e non quelli “completati” con fase di esecuzione effettivamente conclusa.
- b) La “**parte PSC attiva**” è composta dai progetti come di seguito dettagliato per area tematica/settore di intervento:
 - 03. COMPETITIVITÀ IMPRESE - 03.01 INDUSTRIA E SERVIZI: la dotazione “attiva” fa riferimento a progetti (n. 3) proceduralmente conclusi ma che presentano ritardi nella chiusura legati alla mancata presentazione della rendicontazione finale da parte delle imprese beneficiarie;
 - 03. COMPETITIVITÀ IMPRESE - 03.02 TURISMO E OSPITALITÀ: ricomprende un pacchetto di risorse, pari a euro 3,6 mln di euro, oggetto di finalizzazione/riprogrammazione nel corso del 2022 (come sopra rappresentato) per interventi (n. 20) di sostegno alle imprese ricettive;
 - 05. AMBIENTE E RISORSE NATURALI - 05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO: il settore è stato oggetto di attribuzione di ulteriori risorse e, nello specifico, ricomprende interventi (n. 3) di recente avvio dei lavori a seguito conclusione della procedura di riprogrammazione. Un ulteriore intervento mostra, invece, ritardi nella chiusura legati alla mancata presentazione della rendicontazione finale da parte del soggetto beneficiario.
 - 05. AMBIENTE E RISORSE NATURALI - 05.02 RISORSE IDRICHE ricomprende n. 2 progetti attualmente in fase di esecuzione/collaudato e n. 1 avviato solo di recente a seguito della suddetta riprogrammazione conclusasi nel 2023;
 - 05. AMBIENTE E RISORSE NATURALI – 05.05-NATURA E BIODIVERSITÀ con n. 1 progetto attualmente in fase di chiusura;
 - 06. CULTURA - 06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO: ne fanno parte n. 35 progetti, in larga parte proceduralmente conclusi ma con forti ritardi nella presentazione della rendicontazione finale;
 - 07. TRASPORTI E MOBILITÀ presenta una parte attiva che è composta prevalentemente da progetti (n. 7) afferenti al settore 07.01 TRASPORTO STRADALE, relativi alla realizzazione di strade ed infrastrutture per la viabilità che presentano tempi per la realizzazione dei lavori lunghi e un processo di rendicontazione articolato e da n. 3 progetti afferenti al settore 07.06 LOGISTICA di cui n. 1 in fase di chiusura;
 - 08. RIQUALIFICAZIONE URBANA presenta una parte attiva composta di n. 8 progetti che mostrano ritardi nella presentazione della rendicontazione finale;
 - 12. CAPACITÀ AMMINISTRATIVA con n. 3 progetti attivi/in corso.

Tabella C – Piano finanziario alla data del 30/06/2024

Prospetto 1 - Sezione Speciale PSC

Dotazione finanziaria per area tematica rilevante e settore di intervento

PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE UMBRIA

Piano finanziario alla data del **30/06/2024**

Area territoriale Centro-Nord

Prospetto 3

Sezione Speciale 2: risorse FSC copertura progetti ex PO 14-20

Dotazione finanziaria per area tematica rilevante e settore di intervento

SETTORE DI INTERVENTO	AREA TEMATICA		
	PARTE PSC ATTIVA	PARTE PSC CHIUSA	TOTALE PSC - SEZ SPECIALE 2
AREA TEMATICA - 01 . RICERCA E INNOVAZIONE			
01.01 - RICERCA E SVILUPPO - <i>ex FESR</i>	12.000.000,00 €	- €	12.000.000,00 €
TOTALE	12.000.000,00 €	- €	12.000.000,00 €
AREA TEMATICA - 03 . COMPETITIVITA' IMPRESE			
03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI - <i>ex FESR</i>	13.000.000,00 €	- €	13.000.000,00 €
03.02 - TURISMO E OSPITALITA' - <i>ex FESR</i>	3.000.000,00 €	- €	3.000.000,00 €
TOTALE	16.000.000,00 €	- €	16.000.000,00 €
AREA TEMATICA - 04 . ENERGIA			
04.01 - EFFICIENZA ENERGETICA - <i>ex FESR</i>	2.500.000,00 €	- €	2.500.000,00 €
TOTALE	2.500.000,00 €	- €	2.500.000,00 €
AREA TEMATICA - 06 . CULTURA			
06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO - <i>ex FESR</i>	9.255.807,02 €	- €	9.255.807,02 €
TOTALE	9.255.807,02 €	- €	9.255.807,02 €
AREA TEMATICA - 07 . TRASPORTI E MOBILITA'			
07.05 - MOBILITA' URBANA - <i>ex FESR</i>	2.000.000,00 €	- €	2.000.000,00 €
TOTALE	2.000.000,00 €	- €	2.000.000,00 €
AREA TEMATICA - 09 . LAVORO E OCCUPABILITA'			
09.01 - SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE - <i>ex FSE</i>	20.000.000,00 €	- €	20.000.000,00 €
TOTALE	20.000.000,00 €	- €	20.000.000,00 €
AREA TEMATICA - 10 . SOCIALE E SALUTE			
10.03 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - <i>ex FSE</i>	15.000.000,00 €	- €	15.000.000,00 €
TOTALE	15.000.000,00 €	- €	15.000.000,00 €
AREA TEMATICA - 11 . ISTRUZIONE E FORMAZIONE			
11.01 - STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE - <i>ex FESR</i>	1.500.000,00 €	- €	1.500.000,00 €
11.02 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE - <i>ex FSE</i>	14.904.824,46 €	- €	14.904.824,46 €
TOTALE	16.404.824,46 €	- €	16.404.824,46 €
AREA TEMATICA - 12 . CAPACITA' AMMINISTRATIVA			
12.01 - RAFFORZAMENTO PA - <i>ex FSE</i>	1.500.000,00 €	- €	1.500.000,00 €
12.02 - ASSISTENZA TECNICA - <i>ex FESR</i>	2.934.356,22 €	- €	2.934.356,22 €
12.02 - ASSISTENZA TECNICA - <i>ex FSE</i>	1.000.000,00 €	- €	1.000.000,00 €
TOTALE	5.434.356,22 €	- €	5.434.356,22 €
TUTTE LE AREE TEMATICHE RILEVANTI			
	PARTE PSC ATTIVA	PARTE PSC CHIUSA	TOTALE PSC - SEZ SPECIALE 2
Totale Interventi <i>ex FESR</i>	46.190.163,24 €	- €	46.190.163,24 €
Totale Interventi <i>ex FSE</i>	52.404.824,46 €	- €	52.404.824,46 €
TOTALE	98.594.987,70 €	- €	98.594.987,70 €

Per le problematiche legate all'implementazione dei progetti nel sistema di monitoraggio, come meglio dettagliato nei paragrafi successivi del presente documento, per tale sezione i dati restituiti da SGP non sono significativi ai fini dell'informazione richiesta (parte attiva e parte chiusa), data l'impossibilità di prendere a riferimento l'universo degli interventi/linee di azione di cui si essa compone, essendo tuttora in corso le attività di caricamento a sistema da parte dei soggetti responsabili.

Al fine di non fornire informazioni imprecise e non veritiere tutta la dotazione FSC afferente alla sezione speciale è stata considerata come parte PSC attiva; sarà cura dell'Autorità responsabile del PSC Umbria comunicare il dato effettivo non appena conclusa e verificata l'implementazione del sistema informativo, prevista per il secondo semestre 2024.

5) STATO DI ATTUAZIONE DEL PSC

5.1) SEZIONE ORDINARIA

- Di seguito si riporta l'avanzamento finanziario per area tematica e settore di intervento degli interventi della sezione ordinaria (Tabella D):

Tabella D

PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE UMBRIA
Avanzamento finanziario per area tematica e settore d'intervento - Sezione Ordinaria
Dati monitoraggio III° bimestre 2024 (24/07/2024)

AREA TEMATICA	SETTORE DI INTERVENTO	PIANO FINANZIARIO TOTALE	PIANO FINANZIARIO (FSC)	IMPEGNI (FSC)	PAGAMENTI (FSC)	ECONOMIE
01-RICERCA E INNOVAZIONE	01.01-RICERCA E SVILUPPO	23.929.893,07 €	15.889.355,55 €	15.889.355,55 €	15.889.355,55 €	- €
	TOTALE AREA 01-RICERCA E INNOVAZIONE	23.929.893,07 €	15.889.355,55 €	15.889.355,55 €	15.889.355,55 €	- €
02-DIGITALIZZAZIONE	02.01-TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	14.200.505,52 €	11.959.916,54 €	11.959.916,54 €	11.959.916,54 €	- €
	02.02-CONNETTIVITÀ DIGITALE	4.023.146,79 €	4.023.146,79 €	4.023.125,79 €	3.256.848,02 €	- €
	TOTALE AREA 02-DIGITALIZZAZIONE	18.223.652,31 €	15.983.063,33 €	15.983.042,33 €	15.216.764,56 €	- €
03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	87.017.379,94 €	30.931.139,90 €	30.931.139,90 €	30.889.442,75 €	- €
	03.02-TURISMO E OSPITALITÀ	18.798.911,17 €	14.495.102,40 €	14.482.680,90 €	11.851.937,14 €	- €
	03.03-AGRICOLTURA	10.231.210,83 €	4.911.786,57 €	4.911.786,57 €	4.911.786,43 €	- €
	TOTALE AREA 03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	116.047.501,94 €	50.338.028,87 €	50.325.607,37 €	47.653.166,32 €	- €
05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	56.277.926,30 €	51.647.827,08 €	51.647.763,59 €	50.066.583,22 €	6.144,45 €
	05.02-RISORSE IDRICHE	120.646.716,80 €	72.279.931,90 €	72.052.913,84 €	66.631.054,75 €	2.897.172,77 €
	05.03-RIFIUTI	22.045.353,41 €	6.159.999,99 €	6.159.999,99 €	6.159.999,99 €	- €
	05.04-BONIFICHE	6.000.000,00 €	5.000.000,00 €	5.000.000,00 €	5.000.000,00 €	- €
	05.05-NATURA E BIODIVERSITÀ	5.662.021,31 €	5.662.021,31 €	5.662.021,31 €	5.570.292,97 €	- €
	TOTALE AREA 05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	210.632.017,82 €	140.749.780,28 €	140.522.698,73 €	133.427.930,93 €	2.903.317,22 €
06-CULTURA	06.01-PATRIMONIO E PAESAGGIO	113.756.064,09 €	74.164.782,77 €	73.902.929,99 €	67.184.470,39 €	19.619,75 €
	TOTALE AREA 06-CULTURA	113.756.064,09 €	74.164.782,77 €	73.902.929,99 €	67.184.470,39 €	19.619,75 €
07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	150.092.578,93 €	62.323.831,35 €	58.785.738,28 €	54.871.351,88 €	48.447,15 €
	07.04-TRASPORTO AEREO	38.420.980,15 €	8.000.000,00 €	8.000.000,00 €	8.000.000,00 €	- €
	07.06-LOGISTICA	124.573.755,99 €	24.685.399,47 €	21.940.894,49 €	14.621.568,46 €	- €
	TOTALE AREA 07-TRASPORTI E MOBILITÀ	313.087.315,07 €	95.009.230,82 €	88.726.632,77 €	77.492.920,34 €	48.447,15 €
08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	69.240.049,09 €	42.499.990,57 €	42.498.173,48 €	41.495.529,10 €	29.588,04 €
	TOTALE AREA 08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	69.240.049,09 €	42.499.990,57 €	42.498.173,48 €	41.495.529,10 €	29.588,04 €
10-SOCIALE E SALUTE	10.03-SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	2.375.069,46 €	2.375.069,46 €	2.374.852,09 €	2.374.852,09 €	217,37 €
	TOTALE AREA 10-SOCIALE E SALUTE	2.375.069,46 €	2.375.069,46 €	2.374.852,09 €	2.374.852,09 €	217,37 €
11-ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.02-EDUCAZIONE E FORMAZIONE	3.424.205,25 €	3.424.205,25 €	3.424.205,25 €	3.424.205,25 €	- €
	TOTALE AREA 11-ISTRUZIONE E FORMAZIONE	3.424.205,25 €	3.424.205,25 €	3.424.205,25 €	3.424.205,25 €	- €
12-CAPACITÀ AMMINISTRATIVA	12.01-RAFFORZAMENTO PA	431.623,28 €	431.623,28 €	431.623,28 €	- €	- €
	12.02-ASSISTENZA TECNICA	2.025.317,80 €	1.549.067,48 €	1.549.067,48 €	1.460.021,94 €	- €
	TOTALE AREA 12-CAPACITÀ AMMINISTRATIVA	2.456.941,08 €	1.980.690,76 €	1.980.690,76 €	1.460.021,94 €	- €
TOTALE AREE TEMATICHE RILEVANTI		873.172.709,18 €	442.414.197,66 €	435.628.188,32 €	405.619.216,47 €	3.001.189,53 €

Relativamente alle informazioni sopra rappresentate occorre evidenziare che permangono le criticità riscontrate nella RAA al 31/12/2023 in ordine al disallineamento, causa migrazione, tra i dati di monitoraggio (CPE) e il reale stato di avanzamento finanziario del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Umbria. Nello specifico, per quanto riguarda i PAGAMENTI FSC lo scostamento, dato dall'importo non calcolato dei pagamenti con "livello gerarchico FSC", è pari a euro 701.599,96, come già segnalato dall'amministrazione regionale all'assistenza tecnica dell'amministrazione centrale con la richiesta di correggere da centro tali disallineamenti.

Ciononostante, rispetto ai dati finanziari del 31 dicembre 2023, si registra un **avanzamento della spesa**, in termini di pagamenti FSC, pari a euro 2.580.130,28 imputabile ad interventi appartenenti alle aree tematiche: **03-COMPETITIVITÀ IMPRESE** (03.02 Turismo e ospitalità), **05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI** (05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO, 05.02-RISORSE IDRICHE e 05.05-NATURA E BIODIVERSITÀ), **06-CULTURA** (06.01-PATRIMONIO E PAESAGGIO).

Al 30 giugno 2024, a fronte della dotazione finanziaria FSC di euro 442.414.197,66, il sistema informativo restituisce complessivamente impegni FSC per euro 435.628.188,32 (98,47%) e pagamenti FSC per euro 406.320.816,43 (91,84%).

- Si rinvia al file allegato alla presente relazione per l'**elenco dei progetti** per articolazione tematica e stato di attuazione procedurale e l'**elenco dei progetti conclusi** per ciascuna area tematica e risorse associate.
 - Si propone, infine, la tabella che segue (Tabella E) la quale mostra i **risultati raggiunti con interventi conclusi**:

PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE UMBRIA
 Principali obiettivi e indicatori di realizza ti - Sessione Ordinaria - Progetti Chiave

Area	Settore	Obiettivo	Indicatore di Realizzazione	Unità di Misura	Progetti			Indicatori		
					Numero	Valore Finanziario	ISC	Valore target	Valore raggiunto al 30/06/2024	
01- RICERCA E INNOVAZIONE	01-01- RICERCA E INNOVAZIONE	Incremento della produttività e innovazione delle imprese	(4) Numero di Progetti R&D	Numero	4	15.717.212,22 €	7.174.212.200 €	1,10	100	
			Coesione uomo proiettato	Numero	1	31.050,00 €	31.050,00 €	2,0	240	
			Imprese beneficiarie	Numero	24	9.763.191,31 €	3.297.625,39 €	1,27	127	
			Has indicator (Miglioramento FSC)	Numero	21	4.309.229,22 €	4.309.229,22 €	0,21	0,21	
	02-01- RICERCA E INNOVAZIONE			(4) Numero di Progetti R&D	Numero	3	4.299.367.969 €	2.105.301.380 €	3	3
				Analisi, studi e progettazione	Numero	3	3.777.252,02 €	3.777.252,02 €	3	3
				Interazione e divulgazione	Credito	4	2.432.373,97 €	2.413.022,70 €	43	49,2
				Coesione uomo proiettato	Numero	2	394.993,94 €	394.993,94 €	390	390
	02-02-01- RICERCA E INNOVAZIONE	Riduzione dei divari digitali tra le imprese e diffusione della conoscenza		Has indicator (Miglioramento FSC)	Numero	11	2.376.345,15 €	2.376.345,15 €	0,11	0,11
				Numero di pagine Web Content (Definizione)	Numero	1	33.992,30 €	33.992,30 €	1	1
				Unità di acquisizione	Numero	20	5.923.224,47 €	5.923.224,47 €	2,7	90
				Ampliamento del target a stelle	Mila	1	1.225.149,79 €	1.225.149,79 €	20.000	20.000
05-01- INDUSTRIA E SERVIZI	05-02-01-01- ATTIVITÀ DI RICERCA E INNOVAZIONE	Riduzione dei divari digitali tra le imprese e diffusione della conoscenza	Interazione e divulgazione	Mila	1	1.000.021,00 €	1.000.021,00 €	41.000	53.000,3	
			Punto di accesso alla rete	Numero	1	999.979,00 €	999.979,00 €	50	50	
			(4) Numero di Progetti R&D	Numero	1	10.417.924,31 €	5.000.747,51 €	5,2	50	
			Analisi, studi e progettazione	Numero	19	20.122.620,68 €	4.231.320,68 €	1,41	230	
	05-01-01-01- ATTIVITÀ DI RICERCA E INNOVAZIONE	Messa a punto e perfezionamento delle soluzioni produttive		Interazione e divulgazione	Credito	4	2.055.205,33 €	3.221.493,36 €	3,3	3,3
				Coesione uomo proiettato	Numero	2	25.945,01 €	25.945,01 €	1,13	113
				Imprese beneficiarie	Numero	130	39.131.795,42 €	12.039.649,04 €	20,99	20,99
				Has indicator (Miglioramento FSC)	Numero	91	2.355.253,38 €	2.355.253,38 €	5,1	5,1
	05-02-01-01- ATTIVITÀ DI RICERCA E INNOVAZIONE	05-02-01-01-01- ATTIVITÀ DI RICERCA E INNOVAZIONE	Consolidamento delle imprese e diversificazione dei sistemi produttivi in rete	Numero di pagine Web Content (Definizione)	Numero	2	33.912,00 €	33.912,00 €	30	30
				Supporto oggetto di rete a stelle	Mila	22	5.469.029,00 €	2.929.920,16 €	39,39	39,39
				Supporto oggetto di rete a stelle (Has)	Mila	3	3.294.442,39 €	4.175.205,52 €	29,3	29,3
				Unità di acquisizione	Mila	7	44.170,29 €	44.170,29 €	2,91	2,91
05-05-01-01- ATTIVITÀ DI RICERCA E INNOVAZIONE		Consolidamento delle imprese e diversificazione dei sistemi produttivi in rete		Volume oggetto di rete a stelle	Mila	1	3.195.200 €	3.195.200 €	1,30	1,30
				Imprese beneficiarie	Numero	33	12.324.119,39 €	3.307.309,12 €	70	70
				Has indicator (Miglioramento FSC)	Numero	21	2.290.245,20 €	2.290.245,20 €	0,51	0,51
				Punto di accesso alla rete	Numero	20	2.510.750,29 €	2.510.750,29 €	20,04	19,99
05-05-01-01- ATTIVITÀ DI RICERCA E INNOVAZIONE		05-05-01-01-01- ATTIVITÀ DI RICERCA E INNOVAZIONE	Riduzione dei divari digitali tra le imprese e diffusione della conoscenza	Riduzione dei consumi energetici	Equivalente di Fattore	1	49.492,99 €	49.492,99 €	1	1
				Interazione e divulgazione	Credito	2	74.192,30 €	41.702,52 €	2,9	2,9
				Interazione e divulgazione	Mila	1	24.309,40 €	20.309,03 €	9	9
				Interazione e divulgazione	Credito	13	4.309.350,40 €	2.000.747,51 €	3,76	37,6
	05-05-01-01-01- ATTIVITÀ DI RICERCA E INNOVAZIONE			Has indicator (Miglioramento FSC)	Numero	19	4.285.152,14 €	1.799.007,00 €	0,19	0,19
				Formazione media equivalente a stelle	Numero	1	130.331,85 €	37.599,32 €	0,01	0,01
				Supporto oggetto di rete a stelle	Mila	1	65.353,15 €	57.571,71 €	4,80	4,80
				Supporto oggetto di rete a stelle	Mila	3	1.049.402,00 €	394.309,02 €	29,79	29,79
	05-01-01-01- ATTIVITÀ DI RICERCA E INNOVAZIONE	05-01-01-01-01- ATTIVITÀ DI RICERCA E INNOVAZIONE	Rafforzamento delle attività di promozione dei rischi relativi a stelle e sviluppo di soluzioni innovative	Interazione e divulgazione	Mila	2	940.013,82 €	409.453,76 €	4.000,00	4.000,00
				Interazione e divulgazione	Credito	4	2.055.401,62 €	2.055.401,62 €	9,44	10,00
				Has indicator (Miglioramento FSC)	Numero	3	15.238.403,24 €	11.314.093,93 €	0,03	0,03
				Supporto oggetto di rete a stelle	Mila	25	57.752.530,4 €	25.222.390,30 €	297,65	397,65
05-01-01-01-01- ATTIVITÀ DI RICERCA E INNOVAZIONE				Ampliamento del target a stelle media equivalente a stelle	Mila	1	1.492.299,29 €	1.513.057,30 €	0,07	0,1
				Ampliamento del target a stelle	Mila	3	3.099.329,37 €	4.929.422,81 €	21.300,00	25.127,00
				Capacità di interazione oggetto di rete a stelle	Mila	10	3.362.201,39 €	7.379.997,79 €	247.400,00	247.400,00
				Capacità di interazione oggetto di rete a stelle	Mila	15	17.024.703,97 €	3.210.973,25 €	0,4	0,4
05-01-01-01-01- ATTIVITÀ DI RICERCA E INNOVAZIONE		05-02-01-01-01- ATTIVITÀ DI RICERCA E INNOVAZIONE	Miglioramento della gestione del ciclo di vita strategico	Interazione e divulgazione	Credito	2	369.979,99 €	3.277.920,9 €	5,7	5,84
				Interazione e divulgazione	Mila	2	513.229,29 €	1.305.403,14 €	11,30	13,00
				Interazione e divulgazione	Mila	5	21.230.309,00 €	3.808.275,31 €	27.330,00	29.465,00
				Has indicator (Miglioramento FSC)	Numero	39	70.742.812,07 €	59.430.239,79 €	2,34	2,34
	05-05-01-01-01- ATTIVITÀ DI RICERCA E INNOVAZIONE			Formazione media equivalente a stelle	Mila	5	5.300.000,00 €	5.779.097,14 €	0,10	0,29
				Has indicator (Miglioramento FSC)	Numero	2	22.045.253,41 €	9.130.999,99 €	2	2
				Supporto oggetto di rete a stelle (Has)	Mila	1	9.000.000,00 €	3.000.000,00 €	3,35	3,35
				Interazione e divulgazione	Mila	27	5.302.277,90 €	5.302.277,90 €	299.900,00	745.018,02
	05-01-01-01-01- ATTIVITÀ DI RICERCA E INNOVAZIONE	05-01-01-01-01- ATTIVITÀ DI RICERCA E INNOVAZIONE	Miglioramento della gestione del ciclo di vita strategico	Interazione e divulgazione	Credito	1	418.124,19 €	418.124,19 €	4,40	4,40
				Interazione e divulgazione	Mila	17	1.941.447,03 €	1.941.447,03 €	5,26	4,25
				Supporto oggetto di rete a stelle	Mila	17	1.941.447,03 €	1.941.447,03 €	5,26	4,25
				Supporto oggetto di rete a stelle	Mila	27	5.302.277,90 €	5.302.277,90 €	299.900,00	745.018,02
05-01-01-01-01- ATTIVITÀ DI RICERCA E INNOVAZIONE				Analisi, studi e progettazione	Numero	3	1.109.900,00 €	1.109.900,00 €	2,6	2,6
				Disinquinamento	Numero	1	194.400,00 €	194.400,00 €	1,9	1,9
				Interazione e divulgazione	Mila	1	178.147,90 €	142.312,07 €	237	237
				Interazione e divulgazione	Credito	5	722.902,47 €	3.707.112,00 €	7.994,30	7.994,30
05-01-01-01-01- ATTIVITÀ DI RICERCA E INNOVAZIONE				Coesione uomo proiettato	Numero	130	14.038.913,91 €	12.436.102,47 €	1.729,82	1.729,82
				Has indicator (Miglioramento FSC)	Numero	120	33.604.911,11 €	24.432.707,87 €	44,24	44,24
				Progetti per la formazione integrativa e promozione	Numero	1	5.700.000,00 €	5.700.000,00 €	1,00	1,00
				Riduzione dei consumi energetici	Equivalente di Fattore	2	500.269,39 €	247.269,39 €	2,00	2,00
05-01-01-01-01- ATTIVITÀ DI RICERCA E INNOVAZIONE	05-01-01-01-01- ATTIVITÀ DI RICERCA E INNOVAZIONE		Supporto oggetto di rete a stelle	Mila	60	47.197.340,01 €	23.522.252,28 €	195.251,94	1.29.032,94	
			Supporto oggetto di rete a stelle (Has)	Mila	5	1.477.656,79 €	3.19.542,55 €	1.340,15	1.340,15	
			Unità di acquisizione	Numero	3	399.874,47 €	3.19.401,57 €	2,16	1,17	
			Interazione e divulgazione	Credito	4	45.115.760,09 €	19.479.575,09 €	10,14	10,14	
	07-04-TRASFORMAZIONE			Has indicator (Miglioramento FSC)	Numero	2	57.930.762,19 €	3.590.927,39 €	0,02	0,02
				Supporto oggetto di rete a stelle	Mila	1	59.430.300,13 €	3.000.000,00 €	119.795,70	119.795,70
				Has indicator (Miglioramento FSC)	Numero	1	22.201.274,09 €	9.230.149,99 €	0,01	0,01
				Supporto oggetto di rete a stelle (Has)	Mila	1	20.287.991,47 €	1.000.000,00 €	14,25	14,25
	05-01-01-01-01- ATTIVITÀ DI RICERCA E INNOVAZIONE	05-01-01-01-01- ATTIVITÀ DI RICERCA E INNOVAZIONE		Analisi, studi e progettazione	Numero	1	9.657,29 €	9.657,29 €	1	1
				Interazione e divulgazione	Credito	3	7.355.137,41 €	5.779.510,30 €	403,24	403,24
				Interazione e divulgazione	Mila	1	2.606.452,40 €	1.239.000,00 €	130,00	130,00
				Has indicator (Miglioramento FSC)	Numero	14	3.305.219,34 €	5.496.579,00 €	472,12	472,12
05-01-01-01-01- ATTIVITÀ DI RICERCA E INNOVAZIONE		Mantenimento della rete e dell'attività di ricerca e innovazione		Punto di accesso alla rete	Numero	2	34.390,00 €	34.390,00 €	3	3
				Rafforzamento di sistemi informativi (Numero di attività e di attività di ricerca e innovazione)	Numero	1	3.709,90 €	3.709,90 €	5	5
				Supporto oggetto di rete a stelle	Mila	1	26.510,00 €	26.510,00 €	1.000,00	1.000,00
				Supporto oggetto di rete a stelle	Mila	130	40.722.978,09 €	52.897.757,54 €	197.932,30	293.297,30
05-01-01-01-01- ATTIVITÀ DI RICERCA E INNOVAZIONE		05-05-01-01-01- ATTIVITÀ DI RICERCA E INNOVAZIONE	Coesione uomo proiettato	Disinquinamento	Numero	15	1.430.000,00 €	1.430.000,00 €	260,00	260,00
				Disinquinamento	Credito	29	5.511.703,25 €	5.511.703,25 €	20.300,00	20.300,00
				Analisi, studi e progettazione	Numero	5	605.037,79 €	605.037,79 €	5,00	5,00
				Coesione uomo proiettato	Numero	3	293.112,41 €	293.112,41 €	2,25	2,25
	1.25-02-02-02-02- ATTIVITÀ DI RICERCA E INNOVAZIONE	Incremento della produttività e innovazione delle imprese		Has indicator (Miglioramento FSC)	Numero	11	1.127.415,21 €	7.111.192,39 €	0,05	0,05
				Numero di pagine Web Content (Definizione)	Numero	1	124.761,30 €	124.761,30 €	1	1
				Unità di acquisizione	Numero	4	9.304,25 €	9.304,25 €	1,6	1,5
				TO TALE	1.435					

5.2) SEZIONE SPECIALE 1: RISORSE FSC CONTRASTO EFFETTI - AVANZAMENTO FINANZIARIO PER AREA TEMATICA E SETTORE D'INTERVENTO (Impegni e pagamenti COVID)

Non pertinente

5.3) SEZIONE SPECIALE 2: RISORSE FSC A COPERTURA INTERVENTI EX FONDI STRUTTURALI 2014- 2020 (Art.242 d.l.34/2020)

- Di seguito si riporta l'**avanzamento finanziario per area tematica e settore di intervento** dei progetti della Sezione speciale (Tabella F) così come presenti in BDU al 30 giugno 2024. La riproduzione, tuttavia, non risulta rappresentativa dello stato di avanzamento finanziario effettivo della Sezione speciale, sia per le motivazioni di seguito espresse sia per il mancato recepimento in BDU di numerosi progetti presenti in SGP ma "scartati", per ragioni non imputabili agli utenti del sistema a vario titolo responsabili e ancora in corso di verifica, quindi non validati e consolidati nella Banca Dati Unitaria. Per numerosi altri progetti, essendo in fase di completamento il caricamento dei dati a sistema, non è stato possibile al bimestre di riferimento l'invio in monitoraggio.
- Una seconda tabella (Tabella G) rappresenta la situazione effettiva, in termini di impegni e pagamenti FSC della sezione in oggetto, effettuati a valere sul bilancio regionale.

A tal riguardo si ricorda che è stato possibile attivare la Sezione speciale del PSC Umbria, peraltro in maniera prudentiale tenuto conto del profilo finanziario di cui alla delibera CIPESS di assegnazione delle risorse FSC (delibera CIPESS 48/2020) e in un quadro normativo generale non pienamente definito a livello centrale, solo a partire dal secondo semestre 2021 mediante l'adozione di successivi Piani stralcio comprendenti i progetti/linee di azione più urgenti, da avviare in coerenza con i programmi comunitari FESR e FSE (2014-2020) di origine.

Per maggiori dettagli sull'attuazione si rinvia a quanto già puntualmente descritto nella relazione annuale di attuazione al 31/12/2023, fermo restando che nel primo semestre 2024 sono proseguite le attività per la realizzazione degli interventi, tuttora in corso di esecuzione.

In secondo luogo, la natura e la specificità degli interventi che popolano la Sezione speciale, tra l'altro, ha comportato la necessità di rapportarsi con soggetti sia interni che esterni all'amministrazione regionale (compresi gli organismi intermedi), nuovi rispetto al mondo "FSC", per i quali si è resa necessaria un'attività di formazione propedeutica all'implementazione dei dati nelle Sezioni finanziarie del Sistema di monitoraggio di riferimento.

In terzo luogo, occorre evidenziare che trattandosi di progetti di derivazione POR FESR e FSE 2014-2020, oggetto di riprogrammazione a seguito emergenza Covid ai sensi del DL 34/2020, per molti di essi, già inseriti nei relativi sistemi informativi locali (SMG FESR 2014-2020 e SIRU FSE 2014-2020), si sta procedendo manualmente al "ricaricamento" degli stessi in SGP. Stante la mole delle informazioni, le attività di implementazione sono ancora in corso.

Ciononostante, si prevede, comunque, il riallineamento totale dei dati in SGP con la situazione reale entro il secondo semestre 2024; ciò consentirà anche all'amministrazione regionale di avanzare al DPCCoe, entro l'anno, la prima richiesta di trasferimento delle risorse (anticipazione e SAL).

Tabella F – Avanzamento finanziario della Sezione speciale del PSC

PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE UMBRIA

PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE UMBRIA

Avanzamento finanziario per area tematica e settore d'intervento - Sezione

Speciale

Dati monitoraggio III° bimestre 2024 (24/07/2024)

AREA TEMATICA	SETTORE DI INTERVENTO	PIANO FINANZIARIO (FSC)	IMPEGNI (FSC)	PAGAMENTI (FSC)
01-RICERCA E INNOVAZIONE	01.01-RICERCA E SVILUPPO	5.464.325,74 €	5.464.325,74 €	3.965.615,13 €
	TOTALE AREA 01-RICERCA E INNOVAZIONE	5.464.325,74 €	5.464.325,74 €	3.965.615,13 €
03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	- €	- €	- €
	03.02-TURISMO E OSPITALITÀ	184.900,00 €	184.900,00 €	180.532,47 €
	TOTALE AREA 03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	184.900,00 €	184.900,00 €	180.532,47 €
04-ENERGIA	04.01-EFFICIENZA ENERGETICA	2.460.078,56 €	2.460.078,56 €	499.788,97 €
	TOTALE AREA 04-ENERGIA	2.460.078,56 €	2.460.078,56 €	499.788,97 €
06-CULTURA	06.01-PATRIMONIO E PAESAGGIO	7.239.508,34 €	7.115.898,36 €	4.283.840,61 €
	TOTALE AREA 06-CULTURA	7.239.508,34 €	7.115.898,36 €	4.283.840,61 €
07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.05-MOBILITÀ URBANA	- €	- €	- €
	TOTALE AREA 07-TRASPORTI E MOBILITÀ	- €	- €	- €
09-LAVORO E OCCUPABILITÀ	09.01-SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE	3.350.900,00 €	- €	- €
	TOTALE AREA 09-LAVORO E OCCUPABILITÀ	3.350.900,00 €	- €	- €
10-SOCIALE E SALUTE	10.03-SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	2.875.226,52 €	1.915.482,80 €	1.274.793,61 €
	TOTALE AREA 10-SOCIALE E SALUTE	2.875.226,52 €	1.915.482,80 €	1.274.793,61 €
11-ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.01-STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
	11.02-EDUCAZIONE E FORMAZIONE	3.223.555,96 €	3.223.555,96 €	3.202.326,78 €
	TOTALE AREA 11-ISTRUZIONE E FORMAZIONE	3.723.555,96 €	3.723.555,96 €	3.702.326,78 €
12-CAPACITÀ AMMINISTRATIVA	12.01-RAFFORZAMENTO PA	1.496.376,73 €	- €	- €
	12.02-ASSISTENZA TECNICA	7.930,00 €	7.930,00 €	7.930,00 €
	12.02-ASSISTENZA TECNICA	474.000,00 €	474.000,00 €	31.188,00 €
	TOTALE AREA 12-CAPACITÀ AMMINISTRATIVA	1.978.306,73 €	481.930,00 €	39.118,00 €
TOTALE AREE TEMATICHE RILEVANTI		27.276.801,85 €	21.346.171,42 €	13.946.015,57 €

TABELLA G – Avanzamento finanziario in termini di impegni e pagamenti a valere sul bilancio regionale

PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE UMBRIA

Avanzamento finanziario per area tematica e settore d'intervento - Sezione Speciale

Dati bilancio regionale 2024 (24/07/2024)

AREA TEMATICA	SETTORE DI INTERVENTO	ASSEGNAZIONE 14-20	IMPEGNI (FSC)	PAGAMENTI (FSC)
01-RICERCA E INNOVAZIONE	01.01-RICERCA E SVILUPPO	12.000.000,00 €	5.464.325,74 €	3.965.615,13 €
	TOTALE AREA 01-RICERCA E INNOVAZIONE	12.000.000,00 €	5.464.325,74 €	3.965.615,13 €
03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	13.000.000,00 €	7.000.000,00 €	5.600.000,00 €
	03.02-TURISMO E OSPITALITÀ	3.000.000,00 €	2.325.348,92 €	2.275.916,37 €
	TOTALE AREA 03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	16.000.000,00 €	9.325.348,92 €	7.875.916,37 €
04-ENERGIA	04.01-EFFICIENZA ENERGETICA	2.500.000,00 €	2.460.078,56 €	595.241,27 €
	TOTALE AREA 04-ENERGIA	2.500.000,00 €	2.460.078,56 €	595.241,27 €
06-CULTURA	06.01-PATRIMONIO E PAESAGGIO	9.255.807,02 €	7.587.701,18 €	4.496.219,66 €
	TOTALE AREA 06-CULTURA	9.255.807,02 €	7.587.701,18 €	4.496.219,66 €
07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.05-MOBILITÀ URBANA	2.000.000,00 €	- €	- €
	TOTALE AREA 07-TRASPORTI E MOBILITÀ	2.000.000,00 €	- €	- €
09-LAVORO E OCCUPABILITÀ	09.01-SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE	20.000.000,00 €	7.905.288,16 €	1.889.888,16 €
	TOTALE AREA 09-LAVORO E OCCUPABILITÀ	20.000.000,00 €	7.905.288,16 €	1.889.888,16 €
10-SOCIALE E SALUTE	10.03-SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	15.000.000,00 €	9.073.075,01 €	6.130.026,54 €
	TOTALE AREA 10-SOCIALE E SALUTE	15.000.000,00 €	9.073.075,01 €	6.130.026,54 €
11-ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.01-STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE	1.500.000,00 €	995.000,00 €	821.076,34 €
	11.02-EDUCAZIONE E FORMAZIONE	14.904.824,46 €	9.447.953,85 €	8.660.451,29 €
	TOTALE AREA 11-ISTRUZIONE E FORMAZIONE	16.404.824,46 €	10.442.953,85 €	9.481.527,63 €
12-CAPACITÀ AMMINISTRATIVA	12.01-RAFFORZAMENTO PA	1.500.000,00 €	1.467.436,41 €	1.409.088,62 €
	12.02-ASSISTENZA TECNICA	2.934.356,22 €	248.185,60 €	209.792,20 €
	12.02-ASSISTENZA TECNICA	1.000.000,00 €	474.000,00 €	31.188,00 €
	TOTALE AREA 12-CAPACITÀ AMMINISTRATIVA	5.434.356,22 €	2.189.622,01 €	1.650.068,82 €
TOTALE AREE TEMATICHE RILEVANTI		98.594.987,70 €	54.448.393,43 €	36.084.503,58 €

6) QUADRO DELLE ECONOMIE

Si rinvia a quanto contenuto nella Relazione Annuale di Attuazione al 31/12/2023 approvata dal Comitato di Sorveglianza il 15 maggio 2024.

7) MODALITÀ DI GESTIONE DEI MECCANISMI SANZIONATORI

Non pertinente

8) PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE ADOTTATE PER RISOLVERLI

Le criticità principali si rilevano con riferimento al sistema di monitoraggio e, per quanto attiene alla Sezione ordinaria del PSC, derivano, principalmente, dalla migrazione degli interventi in SGP 2014-2020.

Infatti, oltre a quanto già segnalato nelle precedenti relazioni, sono ancora presenti **anomalie legate alla non piena coerenza dei dati migrati in SGP con quelli disponibili nei sistemi informativi ante migrazione**, tanto da richiedere una continua attività di verifica e aggiornamento/correzione, delle informazioni relative a progetti in larga parte a suo tempo anche chiusi "informaticamente".

Ciò ha comportato e continua a comportare tutt'oggi un **sovraccarico di lavoro per le strutture regionali e per tutti gli utenti esterni a vario titolo responsabili**, nonché una interlocuzione costante con le Amministrazioni centrali e con le loro assistenze tecniche per attivare misure idonee a superare le criticità.

Si segnalano, inoltre, problematiche legate, anche all'invio/consolidamento dei dati in BDU in tempi non sempre utili alle scadenze. Infatti, tra l'invio del .txt generato in SGP e l'elaborazione dello stesso da IGRUE

può esserci un lasso di tempo considerevole tale da rendere poi l'eventuale risoluzione degli scarti rilasciati e successivo rinvio e elaborazione del nuovo .txt non concordante con i tempi di scadenza dei monitoraggi. Inoltre c'è un intervallo temporale tra la validazione dei dati in BDU e il consolidamento degli stessi per il quale la certezza della veridicità dei dati è spostata in avanti rispetto alla data di fine sessione di monitoraggio. Un'ulteriore difficoltà per l'Amministrazione regionale è legata al fatto che il **Sistema SGP 2014-2020 non risponde alle esigenze gestionali di attestazione e certificazione della spesa e di interrogazione per il rilascio di adeguata reportistica delle risorse FSC**. Tale Sistema, infatti, progettato e gestito dal DP Coe, era stato individuato dalla Regione in quanto immediatamente utilizzabile per i tre cicli di programmazione FSC (2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020) e con funzionalità già sviluppate, capace di consentire - sulla base delle regole di mapping e alla struttura PUC - la migrazione dei dati, la visualizzazione/convalida dei dati migrati prima della trasmissione ad IGRUE, il caricamento (esclusivamente informazioni relative al monitoraggio) per nuovi progetti finanziati dall'FSC.

E' in fase di predisposizione, da parte della società in house regionale di riferimento, uno Studio di Fattibilità per la progettazione di un Sistema di monitoraggio, rendicontazione, attestazione e certificazione delle risorse di cui al PSC Umbria (Sezioni ordinaria e speciale). Il nuovo sistema dovrebbe garantire la gestione distinta per il circuito attestazione/certificazione dei progetti afferenti alle programmazioni 2000-2006 e 2007-2013 (sezione ordinaria) e 2014-2020 (sezione speciale), con specifiche funzionalità per la gestione delle irregolarità, della fase di certificazione e riconciliazione della spesa, per lo sviluppo della reportistica necessaria, oltretutto per la gestione del monitoraggio e l'interoperabilità con i sistemi locali e nazionali.

9) MODIFICHE NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE - RIPROGRAMMAZIONI

Nel corso del 2023 non sono state avanzate proposte di modifica nell'ambito dell'attuazione del PSC, né rispetto alla Sezione ordinaria, né rispetto alla Sezione speciale.

Solo di recente (luglio 2024) la Giunta regionale ha approvato una proposta di riprogrammazione di quota parte (euro 6.259.610,34) delle risorse della **Sezione speciale del PSC** che, ferme restando le specifiche finalità delle risorse, prevede la destinazione delle somme ad interventi prontamente attivabili, capaci di garantire il conseguimento delle OGV entro il 31/12/2025, nonché inquadrabili nell'ambito delle aree tematiche/settori di intervento e delle linee di azione già previste nel Piano ovvero nei POR FESR e FSE 2014-2020, e che tiene conto delle esigenze attuali di intervento, valutate in complementarietà con gli altri fondi disponibili nell'ambito del più ampio quadro programmatico a disposizione dell'amministrazione regionale caratterizzato, tra l'altro, da risorse PNRR, FSC 2021-2027, PR FESR e FSE+ 2021-2027.

La proposta si sostanzia nella destinazione di quota parte delle risorse, per un importo pari a euro 4.139.635,07 (derivante dalle linee di azione ex FESR), all'area tematica 06. "*Cultura*" - settore di intervento 06.01 "*Patrimonio e paesaggio*" e quota parte delle risorse, per un importo pari a euro 2.119.975,27 (derivante dalle linee di azione ex FSE) all'area tematica 11. "*Istruzione e formazione*" - settore di intervento 11.02 "*Educazione e formazione*".

Nel rispetto delle procedure previste dalle disposizioni quadro per il PSC la proposta è stata sottoposta all'esame del Comitato di Sorveglianza del PSC (nota prot. 0187140 del 19/08/2024) e da questo approvata (nota prot. 0199234 del 4/09/2024) nonché trasmessa al DP Coe (nota PEC 0200641 del 5/09/2024) per la successiva trattazione in Cabina di Regia.

A seguito conclusione della procedura di riprogrammazione, fermo restando l'esito positivo della proposta presentata, la Sezione speciale del PSC Umbria è modificata come da tabella di seguito rappresentata (Tabella H).

Tabella H

PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE UMBRIA

Piano finanziario

Sezione Speciale 2: risorse FSC copertura progetti ex PO 14-20

a seguito conclusione con esito positivo della procedura di riprogrammazione

Dotazione finanziaria per area tematica rilevante e settore di intervento

SETTORE DI INTERVENTO	AREA TEMATICA		
	PARTE PSC ATTIVA	PARTE PSC CHIUSA	TOTALE PSC - SEZ SPECIALE 2
AREA TEMATICA - 01 . RICERCA E INNOVAZIONE			
01.01 - RICERCA E SVILUPPO - <i>ex FESR</i>	9.990.504,69 €	- €	9.990.504,69 €
TOTALE	9.990.504,69 €	- €	9.990.504,69 €
AREA TEMATICA - 03 . COMPETITIVITA' IMPRESE			
03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI - <i>ex FESR</i>	13.000.000,00 €	- €	13.000.000,00 €
03.02 - TURISMO E OSPITALITA' - <i>ex FESR</i>	3.000.000,00 €	- €	3.000.000,00 €
TOTALE	16.000.000,00 €	- €	16.000.000,00 €
AREA TEMATICA - 04 . ENERGIA			
04.01 - EFFICIENZA ENERGETICA - <i>ex FESR</i>	2.460.030,86 €	- €	2.460.030,86 €
TOTALE	2.460.030,86 €	- €	2.460.030,86 €
AREA TEMATICA - 06 . CULTURA			
06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO - <i>ex FESR</i>	13.395.442,09 €	- €	13.395.442,09 €
TOTALE	13.395.442,09 €	- €	13.395.442,09 €
AREA TEMATICA - 07 . TRASPORTI E MOBILITA'			
07.05 - MOBILITA' URBANA - <i>ex FESR</i>	2.000.000,00 €	- €	2.000.000,00 €
TOTALE	2.000.000,00 €	- €	2.000.000,00 €
AREA TEMATICA - 09 . LAVORO E OCCUPABILITA'			
09.01 - SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE - <i>ex FSE</i>	18.025.000,00 €	- €	18.025.000,00 €
TOTALE	18.025.000,00 €	- €	18.025.000,00 €
AREA TEMATICA - 10 . SOCIALE E SALUTE			
10.03 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - <i>ex FSE</i>	15.000.000,00 €	- €	15.000.000,00 €
TOTALE	15.000.000,00 €	- €	15.000.000,00 €
AREA TEMATICA - 11 . ISTRUZIONE E FORMAZIONE			
11.01 - STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE - <i>ex FESR</i>	995.000,00 €	- €	995.000,00 €
11.02 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE - <i>ex FSE</i>	17.024.799,73 €	- €	17.024.799,73 €
TOTALE	18.019.799,73 €	- €	18.019.799,73 €
AREA TEMATICA - 12 . CAPACITA' AMMINISTRATIVA			
12.01 - RAFFORZAMENTO PA - <i>ex FSE</i>	1.661.024,73 €	- €	1.661.024,73 €
12.02 - ASSISTENZA TECNICA - <i>ex FESR</i>	1.349.185,60 €	- €	1.349.185,60 €
12.02 - ASSISTENZA TECNICA - <i>ex FSE</i>	694.000,00 €	- €	694.000,00 €
TOTALE	3.704.210,33 €	- €	3.704.210,33 €
TUTTE LE AREE TEMATICHE RILEVANTI			
	PARTE PSC ATTIVA	PARTE PSC CHIUSA	TOTALE PSC - SEZ SPECIALE 2
Totale Interventi <i>ex FESR</i>	46.190.163,24 €	- €	46.190.163,24 €
Totale Interventi <i>ex FSE</i>	52.404.824,46 €	- €	52.404.824,46 €
TOTALE	98.594.987,70 €	- €	98.594.987,70 €

10) PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE ADOTTATE PER RISOLVERLI

Non pertinente

11) VALUTAZIONE - RELAZIONE SU VALUTAZIONI CONCLUSE ED IN CORSO (in itinere o ex post)

Si rinvia a quanto contenuto nella Relazione Annuale di Attuazione al 31/12/2023 approvata dal Comitato di Sorveglianza il 15 maggio 2024.

12) SORVEGLIANZA (ATTIVITÀ DEL CDS)

Si rinvia a quanto contenuto nella Relazione Annuale di Attuazione al 31/12/2023 approvata dal Comitato di Sorveglianza il 15 maggio 2024.

13) ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO

Si conferma quanto già illustrato nella Relazione Annuale di Attuazione al 31/12/2023 approvata dal Comitato di Sorveglianza il 15 maggio 2024.

Con il presente documento si intende fornire un aggiornamento delle attività svolte nel corso del primo semestre 2024 come segue:

- PSC Sezione ordinaria -risorse FSC ex APQ 2000-2006: è proseguito il lavoro di verifica e bonifica dei dati dei progetti oggetto di migrazione in SGP 2014-2020, compresi quelli chiusi da anni rispetto ai quali l'attività è risultata più onerosa per la difficoltà di reperire le informazioni e, in alcuni casi, i soggetti detentori dei dati.

Al 30/06/2024 dei n. 409 progetti presenti in SGP 2014-2020 e convalidati nella Banca Dati Unitaria del MEF-IGRUE come appartenenti al PSC Umbria n. 371 sono in stato "Chiusa" in SGP (ante migrazione i progetti chiusi erano 355) e n. 35 risultano ancora attivi e n. 3 risultano non attivi.

- PSC Sezione ordinaria - risorse FSC 2007-2013 (ex PAR): Come già evidenziato in premessa, IGRUE ha validato i progetti in BDU a metà luglio 2023 e solo a fine novembre 2023 (27/11/2023) gli stessi sono stati inseriti in SGP dall'ACT: a fronte dei disallineamenti rilevati nei primi mesi del 2024 di verifiche e aggiornamento delle sezioni finanziarie, procedurali e fisiche dei progetti, tra i dati *ante* migrazione e quelli migrati, al 30/06/2024 i dati della gran parte dei progetti risultano nuovamente allineati. Infatti, di n.1020 progetti iniziali, ne rimangono ancora aperti informaticamente n. 108.

- PSC Sezione speciale - risorse FSC 2014-2020: Il 55% delle risorse FSC relative agli interventi della Sezione speciale è stato impegnato nel Bilancio regionale al 30 giugno 2024 e di questo ne è stato già liquidato oltre il 66%. Tuttavia, tale dato, come sopra rappresentato, non risulta da SGP, sia per le problematiche legate al disallineamento con il txt generato per l'invio a IGRUE che non recepisce alcuni interventi (in quanto scartati anche se l'origine degli scarti, in realtà, non dipendono dai dati inseriti, ma dal mancato recepimento degli stessi dal txt generato in SGP, cosa più volte segnalata all'Amministrazione centrale), sia per l'implementazione, tuttora in corso, nel sistema informativo dei progetti da parte degli utenti responsabili.

Vale, inoltre, quanto evidenziato nella RAA al 31/12/2023 in ordine alle numerose giornate formative rivolte agli utenti a vario titolo responsabili e agli OI sull'utilizzo dell'Applicativo di monitoraggio a seguito del passaggio al PUC 2014-2020, che ha inizialmente rallentato l'attività di caricamento/monitoraggio dei progetti e, al tempo stesso, impegnato l'amministrazione regionale in continue verifiche relative ai numerosi disallineamenti dei dati che via via si sono manifestati.

14) ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Si rinvia a quanto contenuto nella Relazione Annuale di Attuazione al 31/12/2023 approvata dal Comitato di Sorveglianza il 15 maggio 2024.

15) ASSISTENZA TECNICA

Si rinvia a quanto contenuto nella Relazione Annuale di Attuazione al 31/12/2023 approvata dal Comitato di Sorveglianza il 15 maggio 2024.

16) INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

Si rinvia a quanto contenuto nella Relazione Annuale di Attuazione al 31/12/2023 approvata dal Comitato di Sorveglianza il 15 maggio 2024.

17) PROGETTI ESEMPLARI

Si rinvia a quanto contenuto nella Relazione Annuale di Attuazione al 31/12/2023 approvata dal Comitato di Sorveglianza il 15 maggio 2024.

18) INFORMATIVA CONTRATTI ISTITUZIONALI DI SVILUPPO

Non pertinente.